

令和7年度 佐伯市一般会計繰越明許費繰越計算書 説明資料

(単位:円)

No.	款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	翌年度繰越額の財源内訳					繰越を必要とする理由	事業完了(予定)年月日		
						既収入 特定財源	未収入特定財源						一般財源	
							国庫支出金	県支出金	分・負担金	地方債				その他
1	2	1	離島航路事業者燃料費高騰対策事業(R7国補正:物価高騰対応)	2,298,000	2,298,000		1,000,000				1,298,000	国の補正予算により実施する事業であり、事業実施が令和8年度となるため	R9.3.31	
2	2	3	社会保障・税番号制度システム整備事業	20,209,000	8,402,000		7,301,000				1,101,000	国外転出者のマイナンバーカードへの旧氏及び旧氏の振り仮名表記等の対応は、住民記録や戸籍附票等の関連するシステムの改修が必要であるが、国の交付決定が3月となり、年度内の業務履行が困難となったため	R9.3.31	
3	3	1	社会福祉施設等物価高騰対策補助事業負担金(R7国補正:物価高騰対応)	16,953,000	16,953,000		12,000,000				4,953,000	国の補正予算により実施する事業であり、事業実施が令和8年度となるため	R9.2.28	
4	3	1	社会福祉施設等物価高騰対策補助事業(R7国補正:物価高騰対応)	5,335,000	5,335,000		4,000,000				1,335,000	国の補正予算により実施する事業であり、事業実施が令和8年度となるため	R8.8.31	
5	3	1	低所得世帯支援給付金事業(R7国補正:物価高騰対応)	237,789,000	237,589,000		155,000,000				82,589,000	国の補正予算により実施する事業であり、事業実施が令和8年度となるため	R8.10.31	
6	3	2	物価高対応子育て応援手当支給事業	160,688,000	6,300,000		6,300,000						令和8年3月31日までに出生した児童等が対象であり、支給及び支給事務を令和8年度まで継続する必要があるため	R8.7.31
7	6	1	施設園芸作物燃油高騰対策事業(R7国補正:物価高騰対応)	5,347,000	5,347,000		3,000,000				2,347,000	国の補正予算により実施する事業であり、事業実施が令和8年度となるため	R9.3.31	
8	6	1	畜産経営支援事業(R7国補正:物価高騰対応)	20,112,000	20,112,000		15,000,000				5,112,000	国の補正予算により実施する事業であり、事業実施が令和8年度となるため	R9.3.31	
9	6	1	農地単独事業	21,536,000	9,339,000					6,012,000	3,327,000	県道長良木立線交通安全安全工事に伴う農業用送水管移設工事において、大分県工事の施工による床掘り作業を行ったところ地盤が悪く、工法の検討や地盤改良工事に日数を要し、年度内の完了が困難となったため	R8.5.29	
10	6	1	農山漁村地域整備交付金事業(佐伯3期地区)	20,002,000	6,759,000	94,000		4,663,000		2,000,000	2,000	工事の施工に伴う通行規制の期間及び時期について、地元との調整に日数を要し、年度内の完了が困難となったため	R8.4.27	
11	6	1	農業水路等長寿命化・防災減災事業(下岡地区)	11,451,000	6,701,000			6,700,000			1,000	埋立てによるため池廃止工事において、排水方法の工法検討に日数を要し、年度内の完了が困難となったため	R8.7.10	
12	6	1	城村地区農道整備事業	19,670,000	11,870,000				11,800,000		70,000	L型擁壁工の基礎工施工位置で土質試験を行ったところ、基礎地盤が脆弱であることが確認され地盤改良が必要となり、年度内の完了が困難となったため	R8.6.19	
13	6	1	地籍調査事業(国の補正)	23,631,000	23,631,000			17,100,000			6,531,000	国の補正予算により実施する事業であり、事業実施が令和8年度となるため	R9.3.31	
14	6	2	林道岸ノ上庵ノ木線開設事業(国の補正)	35,970,000	35,970,000			25,179,000		10,700,000	91,000	国の補正予算により実施する事業であり、事業実施が令和8年度となるため	R8.10.22	
15	6	3	海面漁業燃油高騰対策事業(R7国補正:物価高騰対応)	61,507,000	61,507,000		45,000,000				16,507,000	国の補正予算により実施する事業であり、事業実施が令和8年度となるため	R9.3.15	
16	6	3	長田地区水産生産基盤整備事業	169,804,000	50,001,000			35,000,000		15,000,000	1,000	国庫補助金の追加内示に伴い、事業実施が令和8年度となるため	R8.10.4	
17	7	1	物価高騰対応プレミアム商品券発行事業(物価高騰対応)	386,378,000	386,378,000		154,475,000	231,903,000					国の補正予算により実施する事業であり、事業実施が令和8年度となるため	R8.11.30
18	7	1	国内誘客推進事業	106,686,000	37,294,000		17,593,000				19,701,000	国庫補助金の追加内示に伴い、事業実施が令和8年度となるため	R9.3.31	
19	7	1	祖母傾国定公園施設整備事業	7,990,000	7,990,000			5,392,000		2,500,000	98,000	藤河内渓谷観音滝線整備工事の橋の架け替えにおいて、受注生産資材である擬木の納入に時間を要し、年度内の完了が困難となったため	R8.5.13	
20	7	1	丹賀砲台園地施設整備事業	39,193,000	17,709,000					17,700,000	9,000	ドーム屋根改修工事において、入札を2回行ったが応札がなく、年度内の完了が困難となったため	R8.6.23	
21	8	2	道路メンテナンス事業	173,837,000	8,404,000		4,751,000			3,600,000	53,000	野々内橋ほか補修工事において、市道の交通制限・河川内の仮設方法に関して、関係機関及び地元との調整に日数を要し、年度内の完了が困難となったため	R8.6.19	
22	8	2	市道駅前佐伯大橋線佐伯大橋架替事業	68,960,000	26,202,000						26,202,000	国との河川協議及び大分県との道路計画等の調整に日数を要し、年度内の完了が困難となったため	R8.9.30	
23	8	2	道路新設改良単独事業	223,434,000	21,000,000	4,000				20,800,000	196,000	市道野添寺田線道路改良事業において、農繁期の施工時期について地元と調整を行った結果、年度内の完了が困難となったため 市道堤内線道路改良事業において、道路用地の取得に係る地権者との調整に日数を要し、年度内の完了が困難となったため	R8.9.30	
24	8	2	道路新設改良交付金事業	80,701,000	30,207,000		16,463,000			13,700,000	44,000	県施工の堤内線改良工事において、工所用資材等の運搬経路選択に当たり、地元との調整に日数を要し、年度内の完了が困難となったため	R9.3.31	

(単位:円)

No.	款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	翌年度繰越額の財源内訳					繰越を必要とする理由	事業完了(予定)年月日		
						既収入 特定財源	未収入特定財源						一般財源	
							国庫支出金	県支出金	分・負担金	地方債				その他
25	8	2	通学路緊急対策補助事業	146,235,000	20,273,000	9,000	10,655,000			7,100,000	2,509,000	市道前方大野線道路改良事業に伴う筆界未定地の用地測量において、地権者との調整に日数を要し、年度内の完了が困難となったため	R8.9.30	
26	8	2	公共事業発生残土処理場新設事業	10,270,000	8,100,000			2,666,000			5,434,000	ヘリポート跡地の法面の工法の検討において、NEXCOとの調整に日数を要し、年度内の完了が困難となったため	R8.10.22	
27	8	5	馬場常盤線街路事業	88,000,000	29,980,000		17,400,000			12,300,000	280,000	用地買収並びに建物及び工作物補償において、地権者との協議に日数を要し、年度内の完了が困難となったため	R9.3.31	
28	8	5	公園施設長寿命化事業	185,800,000	13,233,000	13,000	8,640,000			4,300,000	280,000	野岡緑道美土里橋上部工工事において、建設資材の調達に日数を要し、年度内の完了が困難となったため	R8.8.13	
29	9	1	洪水ハザードマップ作成事業	24,035,000	24,035,000		8,253,000	7,890,000			7,892,000	大分県の洪水ハザードマップの完成が令和7年12月となり、それを使用して行う本市のマップ作成期間が十分に確保できないため	R8.9.30	
30	10	6	総合運動公園遊具広場改修事業(国の補正)	11,000,000	11,000,000		5,000,000			5,000,000	1,000,000	国の補正予算により実施する事業であり、事業実施が令和8年度となるため	R8.11.4	
31	11	1	現年発生農地・農業用施設災害復旧事業	75,015,000	55,166,000	8,000		49,841,000	1,413,000	2,700,000	1,204,000	令和7年9月の台風15号により被災した箇所の復旧工事を進めるに当たり、工事の標準工期が十分に確保できず、年度内の完了が困難となったため	R9.3.31	
32	11	1	現年発生漁港施設災害復旧事業	12,866,000	4,345,000	13,000				4,300,000	32,000	令和7年9月の台風15号により河川から流出した大量の土砂が漁港区域内に堆積し漁業活動に支障があるため土砂撤去を行うが、小浦漁港については12月～2月の大潮干潮時が夜間となり、作業の安全性や周辺への騒音に配慮し、3月～5月の昼間の大潮干潮時に作業を行う必要があるため	R8.5.7	
33	11	2	現年発生道路災害復旧事業	46,262,000	18,331,000		11,259,000			7,000,000	72,000	令和7年9月の台風15号により被災した箇所の復旧工事を進めるに当たり、工事の標準工期が十分に確保できず、年度内の完了が困難となったため	R8.6.26	
34	11	2	現年発生河川災害復旧事業	206,978,000	127,482,000	4,000	82,029,000			45,400,000	49,000	令和7年9月の台風15号により被災した箇所の復旧工事を進めるに当たり、工事の標準工期が十分に確保できず、年度内の完了が困難となったため	R8.9.15	
合計				2,725,942,000	1,355,243,000	145,000	585,119,000	386,334,000	1,413,000	185,900,000	6,012,000	190,320,000		