

令和4年度 佐伯市一般会計繰越明許費繰越計算書 説明資料

(単位:円)

No.	款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	翌年度繰越額の財源内訳					繰越を必要とする理由	事業完了(予定)年月日	
						既収入 特定財源	未収入特定財源						一般財源
							国庫支出金	県支出金	分・負担金	地方債			
1	2	2	税務一般管理費	35,770,000	4,963,000						4,963,000	滞納市税を徴収するために差し押さえた債権を回収する訴訟を起こしていたが、長期化し、年度内に事件終結することができなかったため	R6.3.31
2	4	2	エコセンター番匠延命化事業	201,608,000	80,300,000				80,300,000			エコセンター番匠電気計装設備の更新において、各種電子機器類の納期が世界的な半導体不足や樹脂不足の影響で長期化しており、不測の日数を要したため	R6.3.15
3	6	1	産地生産基盤パワーアップ事業(国の補正)	101,219,000	101,219,000			86,009,000			15,210,000	国の補正に伴い、いちご、キク栽培施設及びキク集出荷施設整備のための国庫補助活用事業。国の補正予算配分時期(1~2月)の関係から、事業申請は令和4年度に行い、事業実施は5年度繰越になるため	R6.3.31
4	6	1	農業施設等復旧支援事業(農業施設)	7,169,000	2,383,000			1,190,000			1,193,000	台風14号により被害を受けた農家に対する災害復旧支援事業。補助事業者において、修繕のための資材等の確保ができないため、年度内完了ができなくなったため	R6.3.31
5	6	2	林道岸ノ上庵ノ木線開設事業(国の補正)	35,970,000	35,970,000			25,179,000		10,700,000	91,000	国の補正予算に伴う事業であり、令和4年度に前倒し発注するが事業実施は5年度に行うため	R6.1.31
6	6	3	陸上養殖業省エネルギー化緊急支援事業(コロナ対応)	93,340,000	93,340,000		33,000,000	46,660,000			13,680,000	社会情勢の影響により酸素発生器本体の納品が遅れるため	R6.3.31
7	6	3	水産業施設等復旧支援事業(台風14号対応)	67,860,000	67,682,000			33,837,000			33,845,000	施設の復旧に当たり、業者の選定及び資材調達に時間を要するため	R6.3.31
8	6	3	ブリ類養殖業経営継続緊急支援事業	67,638,000	67,638,000			27,984,000			39,654,000	台風14号及び同時発生した赤潮の二重災害により養殖ブリ類が斃(へい)死した入津湾の事業者への緊急支援事業。補助金算出の根拠となる斃死魚尾数が、出荷対象魚の出荷が完了する令和5年5月頃まで確定しないため	R6.3.31
9	6	3	入津地区漁港施設機能強化事業	49,001,000	31,264,000			21,884,000		9,300,000	80,000	台風14号の影響により、ブロック製作ヤードとして利用する予定にしていた漁港用地において、損傷を受けた定置網の修復作業が行われ、その作業完了まで工事着手できなかったため	R5.4.28
10	7	1	地域消費喚起プレミアム商品券発行事業(第3弾)(コロナ対応)	302,062,000	302,062,000		90,000,000	191,030,000			21,032,000	大分県の12月補正に伴う事業であり、事業完了時期が9月末を予定しているため	R5.9.30
11	8	2	道路メンテナンス事業	218,545,000	22,469,000		13,444,000			8,900,000	125,000	市道を通行止めにしてトンネル補修工事を実施する計画であるが、通行制限に関して地元との調整に不測の日数を要したため(不測日数:3か月) ・浅海井トンネル及び細田トンネル補修工事	R6.3.31
12	8	2	道路メンテナンス事業(国の補正)	20,100,000	20,100,000		11,990,000			8,000,000	110,000	国の補正予算に伴う事業であり、交付決定が令和5年1月下旬となり、標準履行期間が令和5年度にわたるため ・佐伯トンネル、浪太トンネル及び広浦隧道補修調査設計	R5.12.27
13	8	2	道路新設改良単独事業	224,299,000	53,573,000					53,500,000	73,000	JRに委託した平野踏切拡幅工事において、半導体不足の影響により遮断機等の資材調達に不測の日数を要したため	R5.7.31
14	8	2	道路新設改良交付金事業	270,271,000	59,483,000	72,000	30,613,000			25,200,000	3,598,000	①南部線 農地内に迂回路を設置する必要があり、耕作者との調整に不測の日数を要したため	R5.10.31
												②堤内線 用地買収において価格問題で交渉が難航し、用地取得に不測の日数を要したため	R6.3.31
												③府坂棚野線 工事施工に伴い、発生する残土の仮置場の使用について、他工事との調整に不測の日数を要したため	R5.10.31

No.	款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	翌年度繰越額の財源内訳						繰越を必要とする理由	事業完了(予定)年月日	
						既収入 特定財源	未収入特定財源							一般財源
							国庫支出金	県支出金	分・負担金	地方債	その他			
15	8	5	馬場常盤線街路事業	17,902,000	16,032,000		7,271,000			8,700,000		61,000	設計業務に伴う大分県との協議に不測の日数を要したため	R5.12.28
16	8	5	公園施設長寿命化事業(国の補正)	64,000,000	64,000,000		31,000,000			20,000,000		13,000,000	国の補正予算に伴う事業であり、事業実施期間が令和5年度にわたるため ・野岡緑道美土里橋改修に係る委託料等 ・市内都市公園の遊具更新等に要する工事費	R6.3.22
17	8	5	八幡公園(仮称)整備事業	47,500,000	21,100,000							21,100,000	設置予定であった公園施設資材の調達に不測の日数を要したため	R5.4.19
18	8	8	ストック総合改善事業費	84,981,000	14,541,000		7,270,000					7,271,000	世界的な製造拠点の生産停止や輸入難による製品全般の納期遅延に伴い、本工事における給水ポンプの納入に不測の日数を要したため	R5.5.9
19	10	5	公民館施設耐震化事業	52,278,000	10,390,000		1,483,000			8,900,000		7,000	米水津地区公民館耐震化事業の入札を7月から4回実施したが全て不調となった。また入札不調の原因であるアスベスト除去工事を急遽分けて実施したため、耐震化工事が年度内にできなくなったため	R5.12.28
20	10	6	学校給食センター統廃合事業	13,621,000	5,851,000					5,600,000		251,000	給食の配送車両の購入において、半導体不足や部品の納入に不測の期間を要しており年度内の納品が不可能となったため	R5.9.30
21	11	1	現年発生農地・農業用施設災害復旧事業	54,372,000	21,199,000			18,128,000	996,000	900,000		1,175,000	台風14号に伴う被災箇所の国の災害査定が11月下旬に実施され、年度内に工事の標準工期が確保できなくなったため	R5.7.15
22	11	1	現年発生林道災害復旧事業	161,314,000	117,506,000			109,178,000		5,100,000		3,228,000	台風14号に伴う被災箇所の国の災害査定が12月中旬に実施され、年度内に工事の標準工期が確保できなくなったため	R6.3.31
23	11	1	現年発生漁港施設災害復旧事業	238,192,000	31,638,000		21,102,000			10,500,000		36,000	台風14号に伴う被災箇所の国の災害査定が12月中旬に実施され、年度内に工事の標準工期が確保できなくなったため	R5.8.31
24	11	2	現年発生道路災害復旧事業	231,026,000	142,642,000		95,142,000			47,500,000			台風14号に伴う被災箇所の国の災害査定が11月中旬と12月中旬に実施され、工事の標準工期が確保できなくなったため	R6.3.31
25	11	2	現年発生河川災害復旧事業	33,700,000	6,880,000					6,800,000		80,000	田畑に隣接する河川等の復旧工事において、田畑を仮設道路として利用するに当たり、地権者との調整に不測の日数を要したため	R5.10.31
26	11	3	学校教育施設災害復旧事業	18,258,000	3,355,000					3,300,000		55,000	台風14号により被災した宇目緑豊中学校汚水中継ポンプの取替修繕に係るものである。早期に取り替える必要があるが、制御盤の納期は約5か月であり、納入から設置までの期間を入れると年度内に終了するのが困難であるため	R5.7.30
27	11	3	社会教育施設単独災害復旧事業(公民館)	61,532,000	4,194,000					4,100,000		94,000	令和4年1月の日向灘地震により被災した河内地区公民館渡り廊下の災害復旧工事において、アスベスト除去後に、入札を2回実施したが、応札業者がおらず不調となり、年度内の工事完了が困難となったため	R5.6.29
28	11	3	社会教育施設単独災害復旧事業(体育施設)	3,261,000	2,468,000					2,400,000		68,000	台風14号で被災した弥生・直川B&Gプールの屋根修繕において、屋根幕の入荷や設置に期間を要し、年度内の工事完了が困難となったため	R5.5.31
合計				2,776,789,000	1,404,242,000	72,000	342,315,000	561,079,000	996,000	319,700,000		180,080,000		

令和4年度 佐伯市情報ネットワーク施設事業特別会計繰越明許費繰越計算書 説明資料

(単位:円)

No.	款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	翌年度繰越額の財源内訳					繰越を必要とする理由	事業完了 (予定) 年月日		
						既収入 特定財源	未収入特定財源						一般財源	
							国庫支出金	県支出金	分・負担金	地方債				その他
1	2	1	宇目エリア光化整備事業	837,975,000	795,548,000		237,581,000			555,900,000		2,067,000	国の補正に伴う宇目エリアの情報ネットワークの光化整備事業。整備工事等の事業実施期間が令和5年度に及ぶため	R6.3.18
			合計	837,975,000	795,548,000		237,581,000			555,900,000		2,067,000		

令和4年度 佐伯市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書 説明資料

(単位:円)

No.	款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	翌年度繰越額の財源内訳						繰越を必要とする理由	事業完了 (予定) 年月日	
						既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源			
							国庫支出金	県支出金	分・負担金	地方債				その他
1	2	1	農業集落排水施設建設事業(農山漁村地域整備交付金)	98,721,000	39,500,000			19,324,000		18,200,000		1,976,000	汚水処理施設の改築工事において、回転円盤装置の材料調達に遅れが生じ、年度内の工事完了が困難となったため	R5.8.31
2	2	1	農業集落排水施設建設事業(地方創生汚水処理施設整備推進交付金)	59,936,000	3,500,000		1,479,000			1,800,000		221,000	汚水処理施設の改築工事において、半導体等の制御回路を構築する機器の材料調達に遅れが生じ、年度内の工事完了が困難となったため	R6.2.29
合計				158,657,000	43,000,000		1,479,000	19,324,000		20,000,000		2,197,000		

令和4年度 佐伯市漁業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書 説明資料

(単位:円)

No.	款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	翌年度繰越額の財源内訳					繰越を必要とする理由	事業完了(予定)年月日		
						既収入 特定財源	未収入特定財源						一般財源	
							国庫支出金	県支出金	分・負担金	地方債				その他
1	2	1	漁業集落排水施設建設事業(地方創生汚水処理施設整備推進交付金)	62,593,000	7,000,000		3,268,000			3,300,000		432,000	汚水処理施設の改築工事において、半導体等の制御回路を構築する機器の材料調達に遅れが生じ、年度内の工事完了が困難となったため	R5.5.10
合計				62,593,000	7,000,000		3,268,000			3,300,000		432,000		