

令和 7 年度 指名停止業者一覧表

指名停止対象業者及び状況説明書

令和 7 年 8 月 6 日 現在

番号	指名停止理由	有資格業者名	決定日	措置期間	適用条項	工事	コンサル	備考
1	本市建設課発注の「令和6年度 城村地区 市道川田線1号無名橋架替工事」において、令和7年3月11日、履行期限延長願を提出し、工事の履行を遅延（有償延長）したため。	名建有限会社	令和7年4月4日	1 か月 令和7年4月5日 から 令和7年5月4日 まで	別表第1 措置要件(4)	○		佐伯市大字池田1326
2	特定エレベーター方式P S設置工事の取引分野において、独占禁止法第3条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年3月24日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。	新明和工業株式会社	令和7年5月15日	3 か月 令和7年5月16日 から 令和7年8月15日 まで	別表第2 措置要件(5) イ	○		兵庫県宝塚市新明和町1-1
3	大分市が発注した業務委託の指名競争入札において、元大分市議会議員から未公表の予定価格の情報を入手し、公正な入札を妨害したとして、代表取締役が令和7年5月23日に公契約関係競売入札妨害容疑で大分県警に逮捕され、令和7年6月13日に大分地方検察庁に起訴されたため。	株式会社ヒロセ	令和7年7月11日	1 か月 令和7年7月12日 から 令和7年8月11日 まで	別表第2 措置要件(11)	○		大分県大分市大字玉沢689-3
4	本市建設課発注の「令和6年度 河災第531号 排ノ木川復旧工事」において、コンクリートブロック積の調整コンクリートに出来形不足が確認されたため、工事完成検査が不合格となり、修補を命じられたことにより、工期内に完成物の引渡しができなかったため。	有限会社河野土木	令和7年8月6日	2 か月 令和7年8月7日 から 令和7年10月6日 まで	別表第1 措置要件(2) ア	○		佐伯市弥生大字大坂本1708-1
5	一次下請として請け負った、本市建設課発注の「令和6年度 河災第531号 排ノ木川復旧工事」において、コンクリートブロック積の調整コンクリートに出来形不足が確認されたため工事完成検査が不合格となり、修補を命じられたことにより、工期内に完成物の引渡しができなかったため。	有限会社天小組	令和7年8月6日	2 か月 令和7年8月7日 から 令和7年10月6日 まで	別表第1 措置要件(2) ア	○		佐伯市宇目大字塩見園1817
6								