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佐伯市が管理する橋梁は、令和 8年 9月時点で 937 橋となっております。1960 年～1975 年

頃（高度経済成長期）に建設された橋梁が多く、そのうち建設後 50 年以上が経過する橋梁は

全体の 66%を占め、10 年後には 81%、20 年後には 90%程度と急速に増加し老朽化が進みます。 

 

 

図 1 建設後 50 年が経過する高齢化橋梁の割合と推移 

 

図 2 橋梁の架設年分布 

 

このように老朽化が増大する中、市民の安全・安心を確保するためには、限られた財源の中

で効率的な橋梁の維持管理を行うことが必要不可欠です。また、橋梁の維持管理方法を従来の

損傷が深刻化してから対策を実施する「対症療法型」から、損傷が軽微な段階から対策を施す

「予防保全型」へと移行し、橋梁の長寿命化及びコスト縮減を図ることが重要です。 

以上より、佐伯市が管理する橋梁において長寿命化修繕計画を策定し、将来的な財政負担の

低減および、道路交通の安全確保を図ることを目的とします。  
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●橋梁長寿命化修繕計画の対象とする橋は、佐伯市が管理する市道橋 937 橋です。 

管理橋梁数の推移は、平成 25年計画時で 909 橋、平成 30 年計画時で 919 橋です。本年計

画時では農道から市道への移管等により 18橋増加しています。 

 

●橋梁種別の内訳は、RC 橋（鉄筋コンクリート橋）が最も多く全体の 65％（607 橋）を占

めています。 

 

3 種類別の橋梁数 

●対象橋梁状態 

健全性Ⅲ判定「早期措置段階」に該当する橋梁は、本年計画時点では全体の 5％（46橋）

です。概ね修繕計画の効果が得られていると判断しています。しかしながら健全性Ⅱ判定

「予防保全段階」にあたる橋梁数が増加しています。 

今後、健全性Ⅲ判定「早期措置段階」に該当する橋梁が急増していく可能性があり、限

られた財源の中で、老朽化が懸念される橋梁に対して効率的な維持管理計画が必要と考え

られます。 

     

図 4 管理橋梁の健全性 

 

表 1 健全性の判定区分 

区分 判定内容 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずるこ

とが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に

措置を講ずべき状態 
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25%

鋼
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鋼
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Ⅳ
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Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

橋 梁 種 別 橋梁数 

RC（鉄筋コンクリート）橋 607 橋 

PC（プレストレストコンクリート）橋 230 橋 

鋼橋 97 橋 

石橋 3 橋 

合 計 937 橋 

健 全 性 区 分 橋梁数 

Ⅰ：健全 88 橋 

Ⅱ：予防保全段階 802 橋 

Ⅲ：早期措置段階 46 橋 

Ⅳ：緊急措置段階 1 橋 

合 計 937 橋 
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計画期間は 5年毎の定期点検結果と今後の政策実践を踏まえて、短中期対策として 10 年間

の期間に着目して計画を立案することとしました。優先順位は、維持管理水準(重要度)が高く、

健全度の悪い橋梁から順位を決定し、年間予算規模に応じた調査・補修工事を順番に実施して

いきます。なお、定期点検後には最新の点検結果データに応じて、長寿命化計画の見直しを行

い、予防保全型の維持管理を行っていきます。 

【平成 30年版】 

策定年月   平成 30 年 12月 

計画期間   10 年間 (令和元（2019）年度～令和 10（2028）年度) 

【令和 5年 3月改訂版】 

策定年月   令和 5年 3月 

計画期間   6 年間 (令和 5（2023）年度～令和 10（2028）年度) 

 

 

佐伯市橋梁長寿命化修繕計画は PDCA サイクルに沿って行います。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 橋梁維持管理のメンテナンスサイクルの概念  
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損傷の早期発見を図るために、道路の日常パトロールを行う際に併せて橋梁の目視点検を

実施します。 

 

 

橋梁の保全を図るために定期的に実施するものであり、5年に 1回の点検頻度が義務図けら

れています。近接目視を基本として点検を行い、橋梁の健全性の診断を行います。橋梁の最新

の状態を把握するとともに、次回定期点検までの措置の必要性の判断を行います。 

定期点検結果は最新のデータの随時更新し、管理します。 

 

 

地震、台風、集中豪雨、豪雪などの災害が発生した場合、もしくはその恐れがある場合と、

異常が発見されたときに、主に橋梁の安全性を確認するために点検を実施します。 

 

 

各点検にて交通障害や第三者被害が懸念される場合には、緊急対応を実施します。 

また、緊急に対策を講じることが出来ない場合には通行規制や通行止め等の措置を実施し

ます。 
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これまでの事後保全型（損傷が大きくなってから修繕を行う）の管理方法では加速度的に増

加する老朽化橋梁の修繕・架替に要する費用が増大となることが懸念されます。そこで、予防

保全型（損傷が小さなうちから計画的に修繕を行う）の管理方法へ転換し、ライフサイクルコ

ストの縮減を図ります。 

 

 

図 6 シナリオ毎（予防保全型、対症療法型）のイメージ図 

 

 

定期点検結果を基に損傷に対する劣化予測を行う事で、適切な修繕時期での修繕計画を立

案します。 

 

図 7 橋齢と劣化予測の概念図 

 

シナリオ名 概要 イメージ
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対症療法型

設定した管理レベルに達した時に対策を行う
　予防保全型の場合：A末期，B末期など
　対症療法型の場合：D末期，E末期など
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予防保全型と事後保全型の累計事業費を比較すると、予防保全型シナリオが初期コストで

は事後保全型シナリオを上回るものの、長期（今後 50年間）事業費では 30 億円程度のコスト

縮減効果が見込まれます。その理由として、損傷の小さい状態で修繕（計画的な維持管理）を

行うことにより、橋梁の長寿命化及びコスト縮減が可能となったことが挙げられます。 

 

 

図 8 シナリオ別のライフサイクルコスト 

 

 

修繕・架け替え時期の集中を回避でき、計画的な対策が出来るため、安心・安全な道路ネッ

トワークを断続的に保持できます。 

 

 

 

 

  

30 億円程度の 

コスト縮減 
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橋梁個別の施設の状態、対策内容、実施時期、対策費用については、 

【添付資料-1】表- 佐伯市橋梁修繕計画（個別施設計画）に示すとおりとします。 

 

 

健全度の悪い橋梁（定期点検における診断結果で早期の修繕が必要と判断された橋梁）のう

ち、重要度が高い橋梁（交通量や緊急輸送道路等）から優先順位を決定します。【添付資料-2】

表- 対策橋梁一覧表に示すとおりとします。 

 

 

橋梁長寿命化修繕計画は長期間の計画であり、今後、橋梁を取り巻く状況はさまざまな変化

が予想されます。計画を効果的・継続的に実施するにあたっては、事業費の削減などに留意し

ながら多様な手法の検討を行います。 

 

 

老朽化する橋梁が急速に増大する中、市民の安全・安心を確保するためには、限られた財源

の中で効率的な橋梁の維持管理を行うため、橋梁の維持管理方法を従来の損傷が深刻化して

から対策を実施する「対症療法型」から、損傷が軽微な段階から対策を施す「予防保全型」へ

と移行し、橋梁の長寿命化及びコスト縮減を図ることが重要です。 

また、個別の橋梁に対して最適な管理を行い、健全度の悪い橋梁の中から橋梁の重要度が高

い橋梁から優先順位を決定し、すべての橋梁に対して計画的に修繕を行うことで、予算の平準

化を図ることを目的とします。 

このように、長寿命化修繕計画を策定・実行し、持続可能な管理を行うことで、佐伯市が管理

する橋梁において、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性・信頼性確保を図ることを

目的とします。 
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修繕工事や点検作業の効率化や費用縮減、安全性向上等を図るため、新技術情報提供システ

ム（NETIS）や点検支援技術性能カタログ等を参考に新技術を積極的に活用します。 

令和 10 年度までに、定期点検では 8橋程度で約 1百万円の費用縮減、修繕工事では 4橋程

度で約 5百万円の費用縮減効果を目指します。 

 

 

●橋梁の集約化・撤去 

道路改良整備等により旧道となった橋梁については、利用状況や地元の意見等を踏まえな

がら廃止の検討を行います。また、老朽化が著しい橋梁のうち迂回路が存在するもの等につ

いては、令和 10 年度までに 1橋程度の集約・撤去の検討を行い、維持管理及び定期点検に

係る 0.7 百費用の費用縮減効果を目指します。 

 

●維持管理方針の転換 

橋梁の維持管理方法を従来の損傷が深刻化してから対策を実施する「対症療法型」から、

損傷が軽微な段階から対策を施す「予防保全型」へと移行し、橋梁のコスト縮減を図ります。 

 

  ●市職員直営による橋梁定期点検 

 5 年毎に行われる橋梁定期点検において、小規模橋梁や橋梁点検車等を必要としない比較

的容易に点検実施が可能な橋梁については本市職員による直営点検を行うことにより、点

検費用の削減に努めます。 

 

 

 

 

 

  

-8-



 

佐伯大橋(1955 年（昭和 30 年）建設)については、現在で架設後 71 年程度経過しており老

朽化が進行しています。佐伯市管内では重要性の高い橋梁であるため、現在は架け替えに向け

て事業を進めています。 

 

1 市道駅前佐伯大橋線の位置づけ 

市道駅前佐伯大橋線は、駅前 1丁目を起点とし、1級河川番匠川に渡河している佐伯大

橋を終点とする市街地を南北に縦貫する重要な路線である。 

また、災害時には災害対策本部が設置される佐伯市役所と地域防災拠点となっている佐

伯市総合運動公園とを結ぶ路線であり、人員、物資その他災害応急対策上の重要な役割を

発揮するとともに、「佐伯市津波防災地域づくり推進計画」や「佐伯市国土強靭化地域計

画」に沿った安全・安心なまちづくりや地域経済社会を推進する。 

さらに、国道 217 号戸穴バイパス、県道色宮港木立線第 2浦代トンネルの整備による域

内ネットワークの強化に寄与する重要路線である。 

 

2 佐伯大橋の概要について 

市道駅前佐伯大橋線の 1 級河川番匠川に渡河している佐伯大橋は、昭和 30（1955）年

に建設された 11 のゲルバー径間（自由に回転できる連結部（ヒンジ）を挿入した構造）

を有した橋であり、令和 8（2026）年時点で 71 年が経過している。 

橋長は 263.38m で全幅員 6.7m、車道幅員は全幅 5.5m で、車線幅員は片側 2.75m となっ

ている。 

 

 

 

  

【佐伯大橋・側道橋】
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橋梁長寿命化計画は、計画の妥当性確認の目的として、学識経験者の専門的な知識を有する

者からの意見聴取が義務付けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・2013年（平成25年） 3月 策定 

・2018年（平成30年）12月 第1回改定 

・2023年（令和 5年） 3月 第1回更新－計画実施にあたっての留意点 

・2026年（令和 8年） 3月 第2回更新－橋梁長寿命化修繕計画の背景・目的及び長寿命化

修繕計画の対象橋梁の橋梁数等 

佐伯市橋梁修繕計画（個別施設計画） 

対策橋梁一覧表 

・2026年（令和 8年）10月 第3回更新－佐伯市橋梁修繕計画（個別施設計画） 

対策橋梁一覧表 

 

独立行政法人 国立高等専門学校機構 

大分工業高等専門学校 都市・環境工学科 

教授 一宮 一夫 博士(工学) 

大分県佐伯市役所 建設保全課 建設保全係 

〒876-8585 大分県佐伯市中村南町 1番 1号 

TEL:0972-22-3526(直通) FAX:0972-24-2615 

http://www.city.saiki.oita.jp/index.html 
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【添付資料-1】 

            

表 - 佐伯市橋梁修繕計画（個別施設計画） 
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【添付資料-2】 

            

表 – 対策橋梁一覧表 
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佐伯市橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 令和8年9月末時点

点検 対策 点検 対策 点検 対策 点検 対策 点検 対策 点検 対策

1 佐1-1 池船橋 市道大手前池船線 1955 46.0 5.0 鋼 2022 Ⅱ ○

2 佐1-2 仲良し小橋 市道大手前池船線 1987 48.0 2.5 鋼 2023 Ⅱ ○ ○

3 佐1-3 路久志1号橋 市道長島角石線 1975 5.8 8.0 PC 2023 Ⅰ ○ ○

4 佐1-4 長島南2号橋 市道長島角石線 1975 6.0 8.0 PC 2023 Ⅱ ○ ○

5 佐1-5 中川2号橋 市道長島角石線 1975 6.0 12.5 RC 2023 Ⅱ ○ ○

6 佐1-6 仲町線1号無名橋 市道仲町線 1975 2.7 5.3 RC 2025 Ⅱ ○

7 佐1-7 広小路常盤橋線1号無名橋 市道広小路常盤橋線 1975 2.3 5.4 RC 2025 Ⅱ ○

8 佐1-8 塩屋橋 市道馬場先新女島線 1987 35.7 12.0 PC 2023 Ⅱ ○ ○

9 佐1-9 女島橋 市道馬場先新女島線 2022 48.4 15.6 PC 2022 ○

10 佐1-10 臼坪東常盤線1号無名橋 市道臼坪東常盤線 2021 2.4 12.6 RC 2024 Ⅱ ○ ○ 2023年度補修済

11 佐1-11 明神橋 市道臼坪東常盤線 1991 7.1 5.3 PC 2023 Ⅱ ○ ○

12 佐1-12 北中2号線1号無名橋 市道北中2号線 1975 2.3 3.7 RC 2025 Ⅱ ○

13 佐1-13 宮前常盤線1号無名橋 市道宮前常盤線 1975 2.4 3.5 RC 2025 Ⅰ ○

14 佐1-14 中川橋 市道中芳島長島線 1994 28.0 7.0 PC 2023 Ⅱ ○ ○

15 佐1-15 中川橋側道橋 市道中芳島長島線 1983 28.0 3.0 PC 2023 Ⅱ ○ ○

16 佐1-16 来島橋 市道中芳島長島線 1965 3.6 13.4 RC 2025 Ⅱ ○

17 佐1-17 中芳島長島線1号無名橋 市道中芳島長島線 1981 2.9 11.8 BOX 2025 Ⅱ ○

18 佐1-18 沖吉線1号無名橋 市道沖吉線 1975 2.8 10.7 RC 2025 Ⅱ ○

19 佐1-19 杉谷橋 市道池田中央線 1979 81.7 14.0 PC 2022 Ⅱ ○

20 佐1-20 剣崎橋 市道池田中央線 1986 16.6 15.2 PC 2024 Ⅱ ○

21 佐1-21 城南橋 市道角石城南線 1992 23.2 12.0 PC 2024 Ⅱ ○

22 佐1-22 御作事橋 市道城南9号線 1971 42.8 6.1 PC+鋼 2022 Ⅱ ○

23 佐1-23 大船繋線1号無名橋 市道大船繋線 1975 7.8 3.0 RC 2025 Ⅱ ○

24 佐1-24 屋敷1号橋 市道屋敷線 1975 6.6 3.0 PC 2025 Ⅱ ○

25 佐1-25 屋敷線1号無名橋 市道屋敷線 1975 2.7 4.6 RC 2025 Ⅱ ○

26 佐1-26 屋敷線2号無名橋 市道屋敷線 1975 2.0 3.3 RC 2025 Ⅱ ○

27 佐1-27 長島南橋 市道鶴谷中芳島線 1975 5.4 15.4 BOX 2023 Ⅱ ○ ○

28 佐1-28 長島東9号線1号無名橋 市道長島東9号線 1975 6.2 7.2 PC 2023 Ⅱ ○ ○

29 佐1-29 長島東4号線1号無名橋 市道長島東4号線 1975 6.1 6.1 PC 2025 Ⅱ ○

30 佐1-30 長島東13号線1号無名橋 市道長島東13号線 1975 2.9 5.5 RC 2025 Ⅱ ○

31 佐1-31 女島4号橋 市道女島4号線 1975 5.5 5.6 RC 2023 Ⅱ ○ ○

32 佐1-32 上灘橋 市道上灘線 1984 10.0 4.0 PC 2024 Ⅱ ○

33 佐1-33 女島9号線1号無名橋 市道女島9号線 1975 9.1 4.0 鋼 2023 Ⅱ ○ ○

34 佐1-34 新女島2号線1号無名橋 市道新女島2号線 1975 7.0 4.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

35 佐1-35 新女島9号線1号無名橋 市道新女島9号線 1975 4.8 6.0 BOX 2025 Ⅱ ○

36 佐1-36 女島8号線1号無名橋 市道女島8号線 1975 9.1 4.0 鋼 2023 Ⅱ ○ ○

37 佐1-37 臼坪脇線1号無名橋 市道臼坪脇線 1975 2.2 11.4 BOX 2025 Ⅱ ○

38 佐1-38 女島10号線1号無名橋 市道女島10号線 1975 9.1 4.0 鋼 2023 Ⅱ ○ ○

39 佐1-39 東常盤橋 市道駅前佐伯大橋線 1977 14.7 14.3 PC 2022 Ⅱ ○

40 佐1-40 住吉橋 市道駅前佐伯大橋線 1962 32.8 12.0 鋼 2023 Ⅱ ○ ○

41 佐1-41 佐伯大橋 市道駅前佐伯大橋線 1955 263.4 5.5 鋼 2024 Ⅲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2025年度地質調査済

42 佐1-42 佐伯大橋側道橋 市道駅前佐伯大橋線 1973 263.2 3.0 鋼 2024 Ⅲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2025年度地質調査済

43 佐1-43 新常盤橋 市道常盤女島線 1966 31.5 11.0 鋼 2024 Ⅱ ○

44 佐1-44 長島橋 市道常盤女島線 1976 73.2 14.0 PC 2024 Ⅱ ○

45 佐1-45 臼坪跨線橋 市道臼坪女島線 2010 183.0 13.0 PC+鋼 2025 Ⅱ ○

46 佐1-46 来島橋 市道臼坪女島線 1980 37.2 14.0 鋼 2024 Ⅱ ○

47 佐1-47 眺め橋 市道臼坪女島線 1993 48.5 16.0 PC 2024 Ⅱ ○

48 佐1-48 女島小橋 市道臼坪女島線 1978 47.0 3.0 PC 2025 Ⅱ ○

49 佐1-49 長島河岸線1号無名橋 市道長島河岸線 1975 5.5 5.0 PC 2023 Ⅱ ○ ○

50 佐1-50 新女島11号線1号無名橋 市道新女島11号線 1975 7.0 4.0 RC 2023 Ⅰ ○ ○

51 佐1-51 女島3号線カルバート橋 市道女島3号線 1975 2.6 15.3 BOX 2021 Ⅱ ○

52 佐1-52 臼坪女島線1号床版橋 市道臼坪女島線 2016 2.0 18.5 RC 2022 Ⅰ ○

53 佐2-1 長瀬橋 市道池船竜護寺線 1957 240.0 3.0

5.0 鋼 2023 Ⅲ ○ ○

54 佐2-2 長瀬1号橋 市道池船竜護寺線 1951 6.9 5.5 RC 2025 Ⅰ ○

55 佐2-3 長瀬3号橋 市道池船竜護寺線 1951 2.4 5.6 RC 2025 Ⅱ ○

56 佐2-4 長瀬4号橋 市道池船竜護寺線 1951 3.3 5.5 RC 2025 Ⅱ ○ ○

57 佐2-5 五反田橋 市道池船竜護寺線 2009 18.6 6.0 PC 2025 Ⅰ ○

58 佐2-6 稲垣橋 市道池船竜護寺線 1963 230.0 4.5 PC 2025 Ⅱ ○

59 佐2-7 大内長瀬線1号無名橋 市道大内長瀬線 1975 2.7 3.3 RC 2025 Ⅱ ○

60 佐2-8 大内長瀬線2号無名橋 市道大内長瀬線 1975 2.4 4.0 BOX 2025 Ⅱ ○

61 佐2-9 高畠橋 市道高畠線 1970 6.7 3.5 RC 2025 Ⅱ ○

62 佐2-10 沖通り橋 市道樫野須平線 1975 4.0 12.9 RC 2025 Ⅱ ○

63 佐2-11 樫野橋 市道樫野須平線 1991 282.6 7.0 PC 2024 Ⅱ ○
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64 佐2-12 樫野小橋 市道樫野須平線 1975 10.7 5.0 RC 2025 Ⅱ ○

65 佐2-13 樫野1号橋 市道樫野須平線 1975 8.0 4.0 RC 2025 Ⅱ ○

66 佐2-14 樫野1号線1号無名橋 市道樫野須平線 1991 4.2 4.4 RC 2023 Ⅲ ○ ○ ○ 2024年度補修済

67 佐2-15 樫野1号線2号無名橋 市道樫野須平線 1991 3.1 4.0 RC 2025 Ⅱ ○

68 佐2-16 樫野2号線1号無名橋 市道樫野2号線 1975 6.9 3.0 RC 2025 Ⅱ ○

69 佐2-17 樫野2号橋 市道樫野3号線 1975 2.8 7.4 RC 2025 Ⅱ ○

70 佐2-18 万橋 市道金欄橋田の口線 1983 2.5 3.5 石橋 2025 Ⅱ ○

71 佐2-19 土器屋橋 市道金欄橋田の口線 1983 19.6 5.5 鋼 2025 Ⅱ ○

72 佐2-20 古市橋 市道古市線 1982 19.2 5.0 鋼 2025 Ⅱ ○

73 佐2-21 田の口橋 市道田の口線 1987 17.7 6.0 PC 2025 Ⅱ ○

74 佐2-22 佐土原橋 市道佐土原線 1996 13.5 4.0 PC 2025 Ⅱ ○

75 佐2-23 野口2号橋 市道野口2号線 1970 2.9 5.0 RC 2025 Ⅰ ○

76 佐2-24 野口4号線1号無名橋 市道野口4号線 1970 5.2 4.2 BOX 2025 Ⅱ ○

77 佐2-25 高谷橋 市道野口4号線 1970 6.9 3.2 RC 2025 Ⅱ ○

78 佐2-26 坂の浦1号橋 市道坂の浦屋敷1号線 1969 2.6 4.3 RC 2025 Ⅱ ○

79 佐2-27 坂の浦2号橋 市道坂の浦屋敷1号線 1970 4.2 6.4 RC 2025 Ⅱ ○

80 佐2-28 坂の浦屋敷2号線1号無名橋 市道坂の浦屋敷2号線 1970 2.2 6.3 RC 2025 Ⅱ ○

81 佐2-29 坂の浦小橋 市道坂の浦屋敷2号線 1970 3.5 4.0 RC 2025 Ⅱ ○

82 佐2-30 鶴望橋 市道白潟線 1970 11.3 4.0 鋼 2023 Ⅲ ○ ○ ○ 2024年度補修済

83 佐2-31 なおよし橋 市道宮の沖白潟線 1975 2.9 2.3 鋼 2022 Ⅱ ○

84 佐2-32 鶴谷橋 市道西谷上岡線 1970 13.8 5.5 PC 2025 Ⅱ ○

85 佐2-33 金欄橋 市道西谷上岡線 1984 25.0 8.5 鋼 2025 Ⅱ ○

86 佐2-34 角木橋 市道門前角木線 2007 17.7 6.0 PC 2025 Ⅱ ○

87 佐2-35 大内1号線1号無名橋 市道大内1号線 1975 2.1 7.6 RC 2025 Ⅱ ○

88 佐2-36 唐杉ハリ原線1号無名橋 市道唐杉ハリ原線 1975 4.0 9.1 RC 2024 Ⅱ ○

89 佐2-37 門前橋 市道門前川河岸線 2002 19.6 6.0 PC 2025 Ⅰ ○

90 佐2-38 佐土原小橋 市道門前川河岸線 2002 21.0 6.0 PC 2025 Ⅰ ○

91 佐2-39 南2号橋 市道門前南2号線 1991 14.5 4.0 PC 2025 Ⅱ ○

92 佐2-40 南橋 市道門前団地3号線 2000 14.9 9.0 PC 2025 Ⅱ ○

93 佐2-41 白潟線カルバート橋 市道白潟線 1975 2.3 9.0 BOX 2021 Ⅱ ○

94 佐2-42 大平橋 市道樫野上城線 2001 27.0 7.5 PC 2024 Ⅱ ○

95 佐2-43 番久橋 市道脇津留1号線 1980 22.3 5.0 ○

96 佐2-44 脇古市線1号無名橋 脇古市線 1979 21.9 5.0 鋼 2024 Ⅱ ○

97 佐2-45 山の鼻橋 脇古市線 1980 22.2 5.0 鋼 2025 Ⅲ ○ ○ ○

98 佐2-46 一町畑橋 脇古市線 1980 22.2 5.0 鋼 2025 Ⅲ ○ ○ ○

99 佐2-47 昭雄橋 若宮3号線 10.8 4.1 ○

100 佐3-1 新開橋 市道新開線 1937 14.3 1.9 RC 2024 Ⅱ ○

101 佐3-2 辺田線1号無名橋 市道辺田線 1975 3.6 4.0 BOX 2024 Ⅱ ○

102 佐3-3 大越橋 市道大越線 1992 22.0 4.0 鋼 2025 Ⅱ ○

103 佐3-4 大越線1号無名橋 市道大越線 1992 2.2 5.5 BOX 2024 Ⅱ ○

104 佐3-5 津々良橋 市道津々良線 1975 11.5 1.8 RC 2024 Ⅱ ○

105 佐3-6 中津留橋 市道工屋線 1971 24.0 3.5 鋼 2024 Ⅲ ○ ○ ○ ○ 2026年度設計

106 佐3-7 鶴之地線1号無名橋 市道鶴之地線 1975 2.5 10.9 RC 2024 Ⅱ ○

107 佐3-8 鍛冶屋橋 市道鶴之地鍛冶屋線 1992 23.9 5.0 PC 2025 Ⅱ ○

108 佐3-9 川田橋 市道川田江下線 1975 4.5 4.0 BOX 2024 Ⅱ ○

109 佐3-10 黒の内観喜線1号無名橋 市道黒の内観喜線 1975 3.2 3.7 BOX 2024 Ⅱ ○

110 佐3-11 寺田橋 市道野添寺田線 1972 62.0 3.0 PC 2024 Ⅱ ○

111 佐3-12 寺田小橋 市道野添寺田線 1972 4.6 2.7 RC 2024 Ⅱ ○

112 佐3-13 川田線1号無名橋 市道川田線 2025 4.4 5.0 BOX ■ ■ ■

113 佐3-14 谷の前線1号無名橋 市道谷の前線 1975 4.4 4.4 BOX 2024 Ⅰ ○

114 佐3-15 杉井線1号無名橋 市道杉井線 1975 4.4 4.4 BOX 2024 Ⅱ ○

115 佐3-18 東田渕線1号無名橋 市道東田渕線 1975 2.4 4.1 RC 2024 Ⅱ ○

116 佐3-19 水ヶ谷橋 市道下久部長瀬線 1996 18.6 5.0 PC 2025 Ⅱ ○

117 佐3-20 上久部1号線1号無名橋 市道上久部1号線 1975 3.5 5.7 BOX 2024 Ⅱ ○

118 佐3-21 観喜線1号無名橋 市道観喜線 1975 3.2 3.8 BOX 2024 Ⅱ ○

119 佐3-22 栄力橋 市道蛇崎8号線 1975 5.6 5.0 RC 2021 Ⅱ ○

120 佐3-23 森ノ木橋 市道岸河内竹角線 1999 38.0 7.0 鋼 2025 Ⅱ ○

121 佐4-1 百枝橋 市道百枝線 1975 3.0 4.0 RC 2024 Ⅱ ○

122 佐4-2 百枝2号橋 市道百枝片山線 2009 2.9 5.0 BOX 2024 Ⅱ ○

123 佐4-3 片山橋 市道百枝片山線 2009 3.4 3.1 RC 2024 Ⅱ ○

124 佐4-4 下海崎線1号無名橋 市道下海崎線 1975 3.2 10.8 RC 2024 Ⅱ ○

125 佐4-5 小野川橋 市道下海崎線 1975 4.8 3.4 BOX 2024 Ⅱ ○

126 佐4-6 置場橋 市道下海崎線 1975 6.7 2.8 RC 2024 Ⅱ ○
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127 佐4-7 上海崎2号線1号無名橋 市道上海崎2号線 1975 2.5 4.2 RC 2024 Ⅱ ○

128 佐4-8 海崎小野山の口線1号無名橋 市道海崎小野山の口線 1975 3.4 3.3 RC 2024 Ⅱ ○

129 佐4-9 中溝線1号無名橋 市道中溝線 1975 2.0 4.3 BOX 2023 Ⅲ ○ ○ ○ 2024年度補修済

130 佐4-10 中溝線2号無名橋 市道中溝線 1975 4.2 5.0 RC 2024 Ⅱ ○

131 佐4-11 山の口線1号無名橋 市道山の口線 1961 5.6 3.0 RC 2024 Ⅱ ○

132 佐4-12 山田線1号無名橋 市道山田線 1975 9.4 3.0 RC 2024 Ⅱ ○

133 佐4-13 春の前橋 市道山田春の前線 1975 8.8 3.0 RC 2024 Ⅱ ○

134 佐4-14 山田春の前線1号無名橋 市道山田春の前線 1975 2.1 2.2 RC 2024 Ⅰ ○

135 佐4-15 戸穴橋(2) 市道大宮河内線 1951 8.2 5.0 RC 2024 Ⅱ ○

136 佐4-16 信崎裏橋 市道大宮河内線 1967 5.4 3.6 RC 2024 Ⅱ ○

137 佐4-17 床作橋 市道大宮河内線 1967 6.7 2.9 RC 2024 Ⅱ ○

138 佐4-18 鶴首線1号無名橋 市道鶴首線 1975 4.0 4.8 RC 2024 Ⅱ ○

139 佐4-19 鶴道橋 市道河内線 1988 4.9 3.9 RC 2024 Ⅱ ○

140 佐4-20 河内橋 市道河内線 1975 5.3 2.7 RC 2024 Ⅱ ○

141 佐4-21 年の神2号橋 市道年の神平野線 1975 5.5 2.6 RC 2024 Ⅱ ○

142 佐4-22 平野1号橋 市道年の神平野線 1975 4.3 9.3 RC 2024 Ⅱ ○

143 佐4-23 平野2号橋 市道年の神平野線 1975 4.4 3.0 RC 2024 Ⅱ ○

144 佐4-24 加馬下1号橋 市道宇戸1号線 1976 6.1 3.4 鋼 2023 Ⅲ ○ ○ ○ 2024年度補修済

145 佐4-25 加馬下2号橋 市道宇戸1号線 1978 7.0 4.0 RC 2024 Ⅱ ○

146 佐4-26 牛ヶ谷1号線1号無名橋 市道牛ヶ谷1号線 1975 5.1 4.0 RC 2024 Ⅱ ○

147 佐4-27 中野内橋 市道中野内線 1975 7.4 3.5 RC 2024 Ⅱ ○

148 佐4-28 新越橋 市道新越線 1975 5.4 3.9 RC 2024 Ⅱ ○

149 佐4-29 赤迫橋 市道赤迫線 1975 5.5 4.0 RC 2024 Ⅱ ○

150 佐4-30 向橋 市道向線 1986 8.2 4.0 RC 2024 Ⅱ ○

151 佐4-31 平向橋 市道向線 1989 9.7 4.0 RC 2024 Ⅱ ○

152 佐4-32 宇戸2号線1号無名橋 市道宇戸2号線 1975 6.8 2.6 RC 2024 Ⅱ ○

153 佐4-33 百枝2号線1号無名橋 市道百枝2号線 1975 3.8 6.9 RC 2024 Ⅱ ○

154 佐4-34 片山2号線1号無名橋 市道片山2号線 1975 4.6 1.85～10.2 RC 2024 Ⅰ ○

155 佐4-35 片山2号線2号無名橋 市道片山2号線 1975 6.5 3.0 RC 2024 Ⅰ ○

156 佐4-36 第2置場橋 市道海崎変電所通り線 1975 14.6 6.0 PC 2023 Ⅱ ○ ○

157 佐4-37 戸穴橋 市道海崎駅前戸穴橋線 1959 22.9 8.5 RC 2023 Ⅱ ○ ○

158 佐4-38 八幡橋 市道オレンジロード海崎上浦線 1975 13.8 7.7 PC 2023 Ⅱ ○ ○

159 佐4-39 第2河内橋 市道オレンジロード海崎上浦線 1975 8.8 7.2 PC 2023 Ⅱ ○ ○

160 佐4-40 第2中の内橋 市道オレンジロード海崎上浦線 1975 8.1 7.2 RC 2023 Ⅱ ○ ○

161 佐4-41 第2新越橋 市道オレンジロード海崎上浦線 1975 13.5 7.2 PC 2023 Ⅱ ○ ○

162 佐4-42 狩生橋 市道オレンジロード海崎上浦線 1975 14.2 5.0 PC 2024 Ⅱ ○

163 佐4-43 第2車橋 市道オレンジロード海崎上浦線 1975 11.0 8.3 PC 2024 Ⅱ ○

164 佐4-44 古江橋 市道オレンジロード海崎上浦線 1975 8.0 5.0 RC 2024 Ⅱ ○

165 佐4-45 八明橋 市道床木海崎線 1953 6.6 4.5 RC 2023 Ⅱ ○ ○

166 佐5-1 中川原1号線1号無名橋 市道中川原1号線 1975 2.0 3.2 BOX 2024 Ⅱ ○

167 佐5-2 狩生線1号無名橋 市道狩生線 1970 3.9 4.0 RC 2024 Ⅱ ○

168 佐5-3 梶ヶ迫橋 市道狩生線 1970 3.3 2.9 BOX 2024 Ⅱ ○

169 佐5-4 鍾乳洞1号橋 市道狩生線 1970 6.1 4.0 RC 2024 Ⅱ ○

170 佐5-5 井手の下橋 市道狩生車線 1989 12.5 4.0 PC 2025 Ⅱ ○

171 佐5-6 車橋 市道狩生車線 1989 6.6 5.0 RC 2024 Ⅱ ○

172 佐5-7 四天下線1号無名橋 市道四天下線 1968 10.0 4.0 PC 2023 Ⅱ ○ ○

173 佐5-8 一の口橋 市道四天上線 1968 8.3 3.1 RC 2024 Ⅱ ○

174 佐5-9 四天橋 市道四天下線 1968 11.1 3.0 鋼 2023 Ⅱ ○ ○

175 佐5-10 中河原橋 市道床屋通り線 1975 11.6 3.5 RC 2023 Ⅱ ○ ○

176 佐5-11 谷口1号橋 市道谷口線 1975 9.6 4.0 PC 2023 Ⅱ ○ ○

177 佐5-12 谷口2号橋 市道谷口線 1975 8.4 4.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

178 佐5-13 谷口線1号無名橋 市道谷口線 1975 3.0 4.3 RC 2024 Ⅱ ○

179 佐5-14 古江1号橋 市道古江1号線 1975 6.4 3.0 RC 2024 Ⅱ ○

180 佐5-15 古江3号橋 市道古江2号線 2005 5.8 3.0 PC 2024 Ⅱ ○

181 佐5-16 古江2号橋 市道古江3号線 1975 5.2 3.9 RC 2024 Ⅱ ○

182 佐5-17 車2号線1号無名橋 市道車2号線 1975 4.4 3.0 RC 2024 Ⅱ ○

183 佐5-18 下中川原橋 市道小福良2号線 1975 3.6 8.0 RC 2024 Ⅱ ○

184 佐5-19 車3号線1号無名橋 市道車3号線 1975 7.1 3.5 RC 2024 Ⅱ ○

185 佐6-1 岡山橋 市道角道線 1975 7.5 3.8 RC 2024 Ⅲ ○ ○ 2025年度補修済

186 佐6-2 角道線1号無名橋 市道角道線 1975 2.5 3.8 RC 2024 Ⅱ ○

187 佐6-3 岡山線1号無名橋 市道岡山線 1975 2.0 4.1 RC 2024 Ⅰ ○

188 佐6-4 岡山線2号無名橋 市道岡山線 1975 2.8 3.0 RC 2024 Ⅱ ○

189 佐6-5 下目筈橋 市道西の平目筈線 1972 9.0 5.0 鋼 2023 Ⅱ ○ ○
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190 佐6-6 西の平目筈線1号無名橋 市道西の平目筈線 1977 5.1 4.5 RC 2024 Ⅱ ○

191 佐6-7 中川原橋 市道西の平目筈線 1977 27.0 3.6 PC 2025 Ⅱ ○

192 佐6-8 西の平橋 市道西の平岸の上線 1975 6.2 3.5 RC 2024 Ⅱ ○

193 佐6-9 岸の上1号線1号無名橋 市道岸の上1号線 1975 4.4 4.0 RC 2024 Ⅱ ○

194 佐6-10 大中尾橋(3) 市道大中尾線 1975 14.6 3.0 RC 2025 Ⅱ ○

195 佐6-11 人土橋 市道大中尾線 1975 6.0 4.0 RC 2021 Ⅲ ○ ○ 2024年度補修済

196 佐6-12 大中尾2号線1号無名橋 市道大中尾2号線 1975 2.6 5.8 RC 2021 Ⅰ ○

197 佐6-13 じゅんだ橋 市道小中尾上線 1975 8.0 3.0 鋼 2025 Ⅱ ○

198 佐6-14 門の鼻橋 市道木立中央線 1970 49.4 3.0 PC 2023 Ⅱ ○ ○

199 佐6-15 木立橋 市道木立中央線 1975 27.9 4.1 PC 2025 Ⅱ ○ ○ ○

200 佐6-16 下ノ川橋 市道木立中央線 1972 9.6 3.5 鋼 2023 Ⅱ ○ ○ ○ ○

201 佐6-17 小中尾橋 市道木立中央線 1972 10.0 5.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○ ○ ○

202 佐6-18 前方沖橋 市道前方大野線 1980 27.8 6.0 PC 2025 Ⅱ ○

203 佐6-19 迫橋 市道前方大野線 1959 4.5 7.9 RC 2024 Ⅱ ○

204 佐6-20 宮河内3号橋 市道前方大野線 2024 8.3 6.0 PC ■ ■

205 佐6-21 大野橋 市道前方大野線 1970 7.1 3.6 RC 2024 Ⅱ ○

206 佐6-22 目筈橋 市道目筈前方線 1975 8.0 4.0 PC 2021 Ⅱ ○

207 佐6-23 新川橋 市道石神線 1975 11.1 3.5 RC 2025 Ⅱ ○

208 佐6-24 石神本橋 市道石神線 1975 2.0 6.0 BOX 2021 Ⅰ ○

209 佐6-26 雷神橋 市道岡中央線 1975 3.8 2.8 RC 2021 Ⅱ ○

210 佐6-27 岡目筈線1号無名橋 市道岡目筈線 1975 2.5 5.5 RC 2021 Ⅱ ○

211 佐6-28 田地原橋 市道岡目筈線 1975 9.2 4.0 鋼 2025 Ⅱ ○ ○ 2023年度補修済

212 佐6-29 築良田1号橋 市道築良田2号線 1975 6.6 2.5 RC 2021 Ⅱ ○

213 佐6-31 永安橋 市道小中尾河岸線 1975 8.3 3.0 鋼 2025 Ⅱ ○ ○ 2023年度補修済

214 佐6-32 中川原大中尾線1号無名橋 市道中川原大中尾線 1975 5.9 4.5 RC 2021 Ⅱ ○

215 佐6-33 中川原大中尾線2号無名橋 市道中川原大中尾線 1975 4.6 5.3 RC 2021 Ⅱ ○

216 佐6-34 中川原大中尾線3号無名橋 市道中川原大中尾線 1975 8.1 5.0 RC 2025 Ⅰ ○

217 佐6-35 大中尾橋 市道中川原大中尾線 1962 32.9 5.5 PC+RC 2023 Ⅱ ○ ○

218 佐6-36 築良田3号線1号無名橋 市道築良田3号線 1975 3.2 4.0 RC 2021 Ⅰ ○

219 佐6-37 築良田3号線2号無名橋 市道築良田3号線 1975 3.3 4.0 RC 2021 Ⅰ ○

220 佐6-38 永野二号橋 市道永野2号線 1983 8.5 6.0 PC 2023 Ⅱ ○ ○

221 佐6-39 沖迫線1号無名橋 市道沖迫線 1975 5.4 4.0 RC 2021 Ⅰ ○

222 佐6-40 土井小野線カルバート橋 市道土井小野線 1975 4.4 5.6 BOX 2021 Ⅰ ○

223 佐6-41 石神2号カルバート橋 市道石神線 2002 2.3 4.3 BOX 2023 Ⅱ ○ ○

224 佐6-42 大野3号線カルバート橋 市道大野3号線 2006 4.0 4.8 BOX 2023 Ⅱ ○ ○

225 佐7-1 第2小島橋 市道小島角道線 1975 8.1 5.0 RC 2025 Ⅱ ○

226 佐7-2 小島角道線1号無名橋 市道小島角道線 1975 2.1 4.1 RC 2021 Ⅰ ○

227 佐7-4 小島橋 市道小島線 1975 7.3 4.0 RC 2021 Ⅱ ○

228 佐7-5 小島線1号無名橋 市道小島線 1975 16.3 4.0 RC 2025 Ⅱ ○

229 佐7-6 扇山線1号無名橋 市道扇山線 1975 2.0 3.0 RC 2021 Ⅰ ○

230 佐7-7 扇山線2号無名橋 市道扇山線 1975 2.0 3.0 RC 2021 Ⅰ ○

231 佐7-8 津志河内小橋 市道津志河内線 1975 14.5 4.5 RC 2025 Ⅱ ○

232 佐7-9 なかよし橋 市道津志河内2号線 2009 11.7 5.0 PC 2025 Ⅱ ○

233 佐7-10 津志河内2号線1号無名橋 市道津志河内2号線 1975 4.6 3.0 RC 2021 Ⅱ ○

234 佐7-11 津志河内2号橋 市道津志河内3号線 1975 10.8 4.0 RC 2021 Ⅱ ○

235 佐7-12 小津志橋 市道小津志線 1975 12.1 4.0 RC 2021 Ⅱ ○

236 佐7-14 柏江橋 市道宇山柏江線 1969 118.1 3.5 PC 2025 Ⅱ ○

237 佐7-15 波西橋 市道波越北線 1964 18.0 3.0 PC 2024 Ⅱ ○ ○ 2024年度補修済

238 佐7-16 波越北線1号無名橋 市道波越北線 1964 3.0 4.5 RC 2024 Ⅱ ○

239 佐7-17 波越北線2号無名橋 市道波越北線 1964 2.3 5.5 BOX 2025 Ⅱ ○

240 佐7-18 波越小橋 市道波越中央線 1963 18.0 3.0 PC 2024 Ⅱ ○ ○ ○

241 佐7-19 波越中央線1号無名橋 市道波越中央線 1963 2.2 4.0 RC 2025 Ⅱ ○

242 佐7-20 佐土原橋 市道泥谷佐土原線 1975 109.0 3.0 PC 2021 Ⅱ ○

243 佐7-21 泥谷佐土原線1号無名橋 市道泥谷佐土原線 1975 2.0 3.6 BOX 2021 Ⅰ ○

244 佐7-22 府坂佐土原線2号無名橋 市道府坂佐土原線 1982 2.0 3.0 RC 2021 Ⅰ ○

245 佐7-23 御塔橋 市道府坂佐土原線 1982 77.0 5.0 PC 2021 Ⅱ ○

246 佐7-24 西野橋 市道西野線 1978 86.8 5.0 PC 2021 Ⅱ ○

247 佐7-25 清松橋 市道石打線 1965 10.0 2.0 鋼 2025 Ⅱ ○ ○ 2023年度補修済

248 佐7-26 石打橋 市道石打2号線 1975 11.0 3.2 鋼 2025 Ⅱ ○ ○ 2023年度補修済

249 佐7-27 泥谷沖線1号無名橋 市道泥谷沖線 1975 2.8 4.1 RC 2021 Ⅰ ○

250 佐7-28 大正橋 市道波越北2号線 1975 10.9 5.5 RC 2025 Ⅱ ○

251 佐7-29 小島中央線1号無名橋 市道小島中央線 1975 8.0 5.0 RC 2025 Ⅱ ○

252 佐7-30 虚空蔵橋 市道パークウェイ線 1994 30.7 11.8 PC 2024 Ⅱ ○
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253 佐7-31 虚空蔵小橋 市道パークウェイ線 1994 15.5 10.0 PC 2024 Ⅱ ○

254 佐8-1 棚野橋 市道府坂棚野線 2025 81.6 6.2 鋼 ■ ■ ■ 〇

255 佐8-2 市福所小橋 市道市福所線 1975 4.0 4.2 RC 2021 Ⅱ ○

256 佐8-3 谷川線1号無名橋 市道谷川線 1995 6.4 3.0 RC 2021 Ⅱ ○

257 佐8-4 谷川橋 市道谷川線 1995 41.5 5.0 鋼 2021 Ⅱ ○

258 佐8-5 谷川線2号無名橋 市道谷川線 1995 5.4 4.0 RC 2021 Ⅰ ○

259 佐8-6 尻高橋 市道小別当線 2005 20.6 4.0 PC 2021 Ⅱ ○

260 佐8-7 小別当橋 市道小別当線 2006 17.0 3.0 PC 2021 Ⅱ ○

261 佐8-8 畑の奥橋 市道表口線 1998 37.8 5.0 鋼 2021 Ⅱ ○

262 佐8-9 芦川1号橋 市道芦川線 1975 6.0 4.1 RC 2022 Ⅱ ○

263 佐8-10 伏木川橋 市道伏木川橋 1999 38.5 5.0 PC 2021 Ⅱ ○

264 佐8-11 曙橋 市道青山岡の谷線 1994 42.0 5.0 PC 2024 Ⅱ ○

265 佐8-12 小平山橋 市道小平山線 2007 35.8 4.0 PC 2022 Ⅱ ○

266 佐8-13 日出光2号橋 市道日出光線 1975 11.0 3.6 RC 2022 Ⅱ ○

267 佐8-14 黒沢2号橋 市道黒沢線 1964 9.1 5.0 RC 2024 Ⅱ ○

268 佐8-15 黒沢線1号無名橋 市道黒沢線 1964 3.0 6.3 RC 2025 Ⅱ ○

269 佐8-16 黒沢3号橋 市道黒沢線 1964 3.5 5.9 RC 2025 Ⅱ ○

270 佐8-17 船形線1号無名橋 市道船形線 1983 4.0 3.7 RC 2025 Ⅱ ○ ○ 2025年度補修済

271 佐8-18 船形橋 市道船形線 1983 34.6 5.0 PC 2022 Ⅱ ○

272 佐8-19 万治橋 市道上黒沢線 2010 51.9 5.0 PC 2022 Ⅱ ○

273 佐8-20 黒沢4号橋 市道上黒沢線 1970 6.4 3.6 RC 2025 Ⅱ ○

274 佐8-21 下の内橋 市道上黒沢線 1972 36.0 4.0 鋼 2024 Ⅱ ○

275 佐8-22 日出橋 市道上黒沢線 1978 10.8 4.0 鋼 2022 Ⅱ ○

276 佐8-23 黒沢5号橋 市道上黒沢線 1978 9.5 3.6 RC 2022 Ⅱ ○

277 佐8-24 黒沢6号橋 市道上黒沢線 1978 6.4 3.6 RC 2022 Ⅱ ○

278 佐8-25 若山谷線1号無名橋 市道若山谷線 1975 6.0 4.4 RC 2022 Ⅱ ○

279 佐8-26 畑の奥2号橋 市道畑の奥線 1975 11.5 3.0 RC 2025 Ⅱ ○

280 佐8-27 出口橋 市道青山蒲江線 1975 4.0 6.6 RC 2021 Ⅲ ○ 集約調整中

281 佐8-28 谷川橋 市道谷川4号線 2004 10.6 8.0 PC 2025 Ⅱ ○

282 佐8-29 谷川4号線1号無名橋 市道谷川4号線 1975 2.5 4.3 RC 2021 Ⅱ ○

283 佐8-30 岡の谷橋 市道小平山線 1975 3.4 5.5 BOX 2021 Ⅰ ○

284 佐8-31 原の口カルバート橋 市道原の口岡の谷線 2000 2.7 7.8 BOX 2023 Ⅱ ○ ○

285 佐8-32 青山橋 市道川井又房線 1965 63.0 6.0 PC 2023 Ⅱ ○ ○

286 佐8-33 青山側道橋 市道川井又房線 1995 63.0 2.5 鋼 2023 Ⅱ ○ ○

287 上-1 大浜橋 市道大浜地下支2号線 1975 4.1 4.0 RC 2021 Ⅱ ○

288 上-2 蒲戸1号橋 市道蒲戸地下線 1975 3.3 8.5 RC 2021 Ⅱ ○

289 上-3 蒲戸2号橋 市道蒲戸地下線 1975 3.0 4.5 BOX 2021 Ⅱ ○

290 上-4 蒲戸3号橋 市道蒲戸地下線 1975 5.6 4.0 RC 2021 Ⅱ ○

291 上-5 蒲戸4号橋 市道蒲戸地下支7号線 1975 7.2 4.0 PC 2021 Ⅰ ○

292 上-6 福泊橋 市道福泊地下線 1975 6.5 2.8 RC 2021 Ⅱ ○

293 上-7 福泊蒲戸線1号無名橋 市道福泊蒲戸線 1975 8.2 4.5 PC 2025 Ⅰ ○

294 上-8 長田4号橋 市道長田地下線 1975 5.2 4.0 RC 2021 Ⅱ ○

295 上-9 長田地下支1号線1号無名橋 市道長田地下支1号線 1975 3.8 2.6 RC 2021 Ⅱ ○

296 上-10 長田地下支2号線1号無名橋 市道長田地下支2号線 1975 4.9 2.0 RC 2021 Ⅱ ○

297 上-11 長田2号橋 市道長田山ノ神線 1974 5.1 3.9 RC 2021 Ⅱ ○

298 上-12 大蛇谷橋 市道長田黒岩線 1975 7.5 4.5 RC 2021 Ⅰ ○

299 上-13 中川橋 市道夏井地下支1号線 1960 4.2 1.3 RC 2023 Ⅱ ○ ○

300 上-14 水神橋 市道夏井大地ヶ浦支1号線 1955 3.0 0.8 鋼 2023 Ⅱ ○ ○

301 上-15 内園1号橋 市道津井地下線 1958 5.9 3.2 RC 2023 Ⅰ ○ ○

302 上-16 出山4号橋 市道津井地下線 2018 8.0 4.7 BOX 2023 Ⅰ ○ ○

303 上-17 赤石7号橋 市道津井地下線 1955 6.6 3.5 RC 2023 Ⅱ ○ ○

304 上-18 赤石1号橋 市道津井地下線 1980 7.1 11.0 PC 2025 Ⅱ ○

305 上-19 赤石9号橋 市道津井赤石線 1975 8.6 3.0 RC 2021 Ⅱ ○

306 上-21 赤石6号橋 市道津井地下支9号線 1980 6.7 2.2 RC 2021 Ⅰ ○

307 上-22 赤石5号橋 市道津井地下支11号線 1980 4.8 2.1 RC 2021 Ⅱ ○

308 上-23 赤石2号橋 市道津井地下支12号線 2001 5.6 4.0 RC 2021 Ⅰ ○

309 上-24 水車橋 市道津井池田支2号線 1955 2.2 2.2 RC 2023 Ⅱ ○ ○

310 上-25 内園2号橋 市道津井池田支3号線 2015 2.1 5.5 RC 2023 Ⅰ ○ ○

311 上-26 第1海老取橋 市道広浦丸バエ線 1983 5.9 6.7 RC 2025 Ⅱ ○

312 上-27 第2海老取橋 市道広浦丸バエ線 1970 4.4 2.0 RC 2021 Ⅰ ○

313 上-28 第4海老取橋 市道広浦丸バエ線 1970 5.6 2.6 RC 2021 Ⅱ ○

314 上-29 浅海井橋 市道広浦丸バエ線 1966 13.0 4.0 RC 2025 Ⅱ ○ ○ 2023年度補修済

315 上-30 花川橋 市道広浦線 1970 4.4 5.0 RC 2021 Ⅰ ○
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316 上-31 第1暁嵐橋 市道浅海井暁嵐線 1977 9.6 3.0 RC 2025 Ⅱ ○

317 上-32 第7海老取橋 市道浅海井西ノ奥線 1970 3.8 3.0 RC 2021 Ⅱ ○

318 上-33 第3暁嵐橋 市道広浦丸バエ支3号線 1975 10.3 1.4 鋼 2025 Ⅲ ○ 集約調整中

319 上-34 第2暁嵐橋 市道広浦丸バエ支4号線 2002 13.7 3.4 RC 2025 Ⅰ ○

320 上-35 第3海老取橋 市道浅海井地下支5号線 1970 4.0 1.4 RC 2021 Ⅰ ○

321 上-36 第5海老取橋 市道西ノ奥支1号線 1975 7.4 2.8 RC 2021 Ⅱ ○

322 上-37 第6海老取橋 市道西ノ奥支1号線 1975 4.8 2.9 RC 2021 Ⅱ ○

323 上-38 第2浅海井橋 市道上浦線 1964 10.6 4.5 RC 2023 Ⅲ ○ ○ ○ 2023年度補修済

324 上-39 第3浅海井橋 市道上浦線 1964 4.9 5.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

325 上-40 第4浅海井橋 市道上浦線 1964 4.9 4.5 RC 2023 Ⅱ ○ ○

326 上-41 第6浪太橋 市道浪太地下線 不明 2.6 11.5 RC 2024 Ⅱ ○ ○ 2024年度補修済

327 上-43 小浪太橋 市道小浪太線 1939 4.0 7.4 RC 2023 Ⅰ ○ ○

328 上-44 第7浪太橋 市道浪太ヘラノ木線 1920 5.0 1.4 RC 2023 Ⅱ ○ ○

329 上-45 出山橋 市道津井池田線 1975 3.5 5.4 RC 2021 Ⅰ ○

330 上-46 浪太橋 市道浪太地下線 1975 7.6 3.1 RC 2021 Ⅱ ○

331 上-47 出山床版橋 市道津井池田線 1975 3.0 2.0 RC 2022 Ⅰ ○

332 弥-1 提内橋 市道提内線 1958 15.2 3.6 RC 2023 Ⅱ ○ ○

333 弥-2 高月橋 市道高月線 1959 10.7 3.9 RC+鋼 2023 Ⅱ ○ ○

334 弥-3 大笠橋 市道高月線 1979 12.0 3.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

335 弥-4 新洞橋 市道新洞線 1962 10.5 3.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

336 弥-5 石内橋 市道溜池線 1956 6.7 3.5 RC 2023 Ⅱ ○ ○

337 弥-6 高野口橋 市道高野口線 1968 32.0 2.6 PC 2023 Ⅱ ○ ○

338 弥-7 江良河内橋 市道江良1号線 1990 10.9 4.0 PC 2023 Ⅱ ○ ○

339 弥-8 江良橋 市道江良2号線 1990 11.3 4.0 PC 2023 Ⅱ ○ ○

340 弥-9 久土橋 市道久土線 1966 31.0 3.6 PC 2023 Ⅱ ○ ○

341 弥-10 門田橋 市道庵ノ後線 1977 40.2 2.5 鋼 2023 Ⅲ ○ ○ ○ 2025年度補修済

342 弥-11 須平橋 市道須平線 2001 41.8 8.8 PC 2023 Ⅱ ○ ○

343 弥-12 須平2号橋 市道須平線 1979 11.2 5.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

344 弥-13 下ノ川橋 市道門田線 2000 11.6 4.0 PC 2023 Ⅱ ○ ○

345 弥-14 深田橋 市道深田線 1959 3.5 9.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

346 弥-15 深田入口橋 市道深田2号線 2001 12.0 4.0 PC 2023 Ⅱ ○ ○

347 弥-16 細田線1号無名橋 市道細田線 1973 2.9 7.9 BOX 2025 Ⅰ ○

348 弥-17 白尾橋 市道細田線 1974 133.1 4.0 PC 2023 Ⅲ ○ ○ ○ ○ ○

349 弥-18 尾岩橋 市道細田線 1951 7.8 6.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

350 弥-19 久保平橋 市道炭崎線 2005 9.7 4.3 RC 2024 Ⅱ ○

351 弥-20 細田河内橋 市道細田河内線 1973 9.3 4.0 RC 2025 Ⅱ ○

352 弥-21 小竹橋 市道小竹線 1973 7.7 3.7 RC 2025 Ⅱ ○

353 弥-22 ミコント1号橋 市道ミコント線 1979 14.9 5.6 RC 2023 Ⅱ ○ ○

354 弥-23 ミコント線1号無名橋 市道ミコント線 1979 4.6 6.4 BOX 2022 Ⅱ ○

355 弥-24 平井支線1号無名橋 市道平井支線 1975 2.0 2.6 RC 2025 Ⅱ ○

356 弥-25 役場橋 市道栃原線 1970 4.9 7.9 RC 2025 Ⅱ ○

357 弥-26 染矢橋 市道栃原線 1975 109.1 3.0 PC 2023 Ⅲ ○ ○ ○

358 弥-27 白山外橋 市道白山外線 1965 7.6 6.1 PC 2024 Ⅰ ○

359 弥-28 谷口西線1号無名橋 市道谷口西線 1975 5.2 6.0 RC 2025 Ⅱ ○

360 弥-29 山梨子橋 市道門田･山梨子線 2002 177.0 6.5 PC 2023 Ⅱ ○ ○

361 弥-30 山梨子橋(側道橋) 市道門田･山梨子線 1974 180.0 4.0 PC 2023 Ⅲ ○ ○ ○ ○ ○

362 弥-31 二宮神社橋 市道山梨子線 1978 2.3 6.0 BOX 2025 Ⅱ ○

363 弥-32 山梨子線1号無名橋 市道山梨子線 1978 3.8 2.0 RC 2025 Ⅱ ○

364 弥-33 川久保橋 市道第2山梨子線 1978 2.4 7.9 RC 2025 Ⅱ ○

365 弥-34 第3山梨子線1号無名橋 市道第3山梨子線 1978 2.7 4.6 RC 2025 Ⅱ ○

366 弥-35 第4山梨子線1号無名橋 市道第4山梨子線 1978 2.5 3.4 RC 2025 Ⅱ ○

367 弥-36 太鼓橋 市道上小前線 1976 8.2 3.0 RC 2025 Ⅱ ○

368 弥-37 蕨野橋 市道石丸小鶴線 1968 69.0 3.5 PC 2023 Ⅱ ○ ○

369 弥-38 所賀津留橋 市道所賀津留線 1987 40.2 6.5 PC 2023 Ⅲ ○ ○ ○ ○

370 弥-39 中ノ谷橋 市道宇藤木線 1987 29.6 6.5 鋼 2023 Ⅱ ○ ○

371 弥-40 宇藤木橋 市道宇藤木線 1978 28.0 8.0 PC 2023 Ⅲ ○ ○ ○ ○ ○

372 弥-41 宇藤木下橋 市道宇藤木下線 1975 8.1 4.0 RC 2025 Ⅱ ○

373 弥-42 川中橋 市道川中線 1965 27.4 5.3 RC 2023 Ⅱ ○ ○

374 弥-43 年ノ神線1号無名橋 市道年の神線 1975 3.9 3.0 RC 2025 Ⅱ ○

375 弥-44 田ノ平橋 市道田の平線 1962 30.4 4.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

376 弥-45 岡橋 市道岡線 1991 46.6 4.0 PC 2023 Ⅱ ○ ○

377 弥-46 長津留橋 市道長畑線 1975 68.0 4.0 PC 2023 Ⅲ ○ ○ ○ ○

378 弥-47 津留橋 市道長畑線 1972 8.5 3.1 RC 2025 Ⅱ ○
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379 弥-48 長畑上橋 市道長畑線 1972 5.4 2.5 RC 2025 Ⅱ ○

380 弥-49 長畑橋 市道長畑線 1972 5.3 4.0 RC 2025 Ⅱ ○

381 弥-50 元田橋 市道木ﾉ瀬元田線 1988 55.8 8.3 PC 2023 Ⅱ ○ ○

382 弥-51 切水橋 市道切水本線 1963 34.8 3.0 鋼 2023 Ⅱ ○ ○

383 弥-52 宮ノ下線1号無名橋 市道宮ノ下線 1975 3.5 4.1 RC 2025 Ⅱ ○

384 弥-53 大向橋 市道大向線 1969 32.0 3.0 PC 2023 Ⅱ ○ ○

385 弥-54 大向前橋 市道大向支線 1975 4.2 3.6 RC 2025 Ⅱ ○

386 弥-55 平原橋 市道平原線 1968 28.0 2.2 PC 2023 Ⅱ ○ ○

387 弥-56 平原線1号無名橋 市道平原線 1968 3.5 1.9 RC 2025 Ⅱ ○

388 弥-57 一ノ瀬橋 市道一ノ瀬線 1968 2.0 6.5 PC 2025 Ⅱ ○

389 弥-58 一ノ瀬上橋 市道一ノ瀬線 2007 12.0 4.0 PC 2024 Ⅱ ○

390 弥-59 荒内橋 市道荒内線 1976 24.4 4.0 PC 2023 Ⅲ ○ ○ ○ ○

391 弥-60 荒内中央橋 市道荒内線 1976 4.1 15.6 BOX 2022 Ⅱ ○

392 弥-61 水無橋 市道水無線 1974 21.5 4.0 鋼 2023 Ⅲ ○ ○ ○ ○

393 弥-62 水無上橋 市道水無線 1975 20.5 2.5 鋼 2023 Ⅲ ○ ○ ○

394 弥-63 岩の花橋 市道徳納線 1963 15.5 4.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

395 弥-64 上ノ岡橋 市道久保線 1975 8.0 2.6 RC 2025 Ⅱ ○ ○ ○

396 弥-65 住宅橋 市道六田住宅線 1975 2.8 3.0 RC 2025 Ⅱ ○

397 弥-66 上河原橋 市道備後尺間線 1998 13.0 9.9 PC 2023 Ⅱ ○ ○

398 弥-67 尺間橋 市道備後尺間線 1998 9.5 4.9 RC 2023 Ⅱ ○ ○

399 弥-68 よね市ヶ迫線1号無名橋 市道よね市ヶ迫線 1975 2.6 3.0 RC 2025 Ⅱ ○

400 弥-69 よね市ヶ迫線2号無名橋 市道よね市ヶ迫線 1975 5.5 1.4 RC 2024 Ⅱ ○

401 弥-70 岩ノ下橋 市道岩の下荒内線 1962 23.0 2.4 RC 2023 Ⅲ ○ ○ ○ 2025年度補修済

402 弥-71 床木尺間山1号橋 市道床木尺間山線 不明 7.5 5.0 RC 2024 Ⅱ ○

403 弥-73 下倉線1号無名橋 市道下倉線 1975 7.0 7.2 BOX 2022 Ⅱ ○

404 弥-74 イサイグマ線1号無名橋 市道イサイグマ線 1975 7.4 4.0 RC 2024 Ⅱ ○

405 弥-75 堀水橋 市道川中掘水線 2019 28.0 2.0 鋼 2023 Ⅱ ○ ○

406 弥-76 宇藤木津久見1号橋 市道宇藤木津久見線 1954 2.3 6.5 BOX 2023 Ⅱ ○ ○

407 弥-77 宇藤木津久見2号橋 市道宇藤木津久見線 1954 3.7 5.4 BOX 2023 Ⅱ ○ ○

408 弥-78 宇藤木津久見3号橋 市道宇藤木津久見線 2021 12.4 3.9 RC ○

409 弥-80 向原橋 市道宇藤木津久見線 1970 18.5 4.0 鋼 2023 Ⅲ ○ ○ ○ ○

410 弥-81 河内橋 市道河内線 1975 4.8 3.0 RC 2024 Ⅱ ○

411 弥-82 提内支線1号無名橋 市道提内支線 1975 6.2 3.9 RC 2024 Ⅱ ○

412 弥-83 柳原線1号無名橋 市道柳原線 1975 6.0 7.6 RC 2024 Ⅱ ○

413 弥-85 大原線1号無名橋 市道大原線 1961 5.2 8.2 RC 2023 Ⅱ ○ ○

414 弥-86 南迫線1号無名橋 市道南迫線 1975 2.4 3.0 BOX 2024 Ⅱ ○

415 弥-87 横谷橋 市道床木ダム線 1975 6.1 6.0 BOX 2022 Ⅱ ○

416 弥-88 茶屋場橋 市道西峰線 1985 15.6 4.5 RC 2023 Ⅱ ○ ○

417 弥-89 岡田橋 市道佐伯津久見線 1975 8.0 5.0 RC 2024 Ⅱ ○ ○ 2025年度補修済

418 弥-90 佐伯津久見線1号無名橋 市道佐伯津久見線 2002 8.2 5.0 RC 2024 Ⅱ ○

419 弥-91 一ノ瀬橋 市道佐伯津久見線 2002 18.6 4.5 PC 2023 Ⅱ ○ ○

420 弥-92 鬼ヶ瀬橋 市道白山風戸線 1975 4.6 6.0 RC 2022 Ⅱ ○

421 弥-93 竹ノ原橋 市道ケゴヤ元田線 1974 58.0 2.0 鋼 2023 Ⅲ ○ ○ 集約調整中

422 弥-94 芝原線1号無名橋 市道芝原線 2005 6.0 4.9 RC 2024 Ⅱ ○

423 弥-95 室屋橋 市道室屋線 1975 3.3 3.0 RC 2024 Ⅱ ○

424 弥-96 広瀬橋 市道広瀬線 1975 2.8 5.4 RC 2024 Ⅱ ○

425 弥-97 山崎橋 市道床木海崎線 1969 32.6 7.0 PC 2023 Ⅱ ○ ○

426 弥-98 石橋アーチ橋 市道宇藤木向原線 1897 25.5 5.2 石橋 2023 Ⅱ ○ ○

427 弥-99 岡田線1号無名橋 市道岡田線 1972 5.5 3.2 RC 2024 Ⅱ ○

428 弥-100 白木線1号無名橋 市道白木線 1975 3.4 3.5 RC 2024 Ⅱ ○

429 弥-101 エゴの平橋 市道真弓線 2015 7.0 2.6 RC 2022 Ⅰ ○

430 弥-102 宮ノ内線1号無名橋 市道宮ノ内線 1975 5.1 4.6 RC 2024 Ⅱ ○

431 弥-103 ミコント線2号無名橋 市道ミコント線 不明 7.6 3.3 RC 2024 ○

432 弥-104 細田山手線1号無名橋 市道細田山手線 不明 7.7 5.1 ○

433 本-1 萬年橋 市道樫峯線 1973 14.0 3.5 RC 2025 Ⅱ ○ ○ 2024年度補修済

434 本-2 出合橋 市道山部中央線 1994 15.0 5.5 PC 2021 Ⅱ ○

435 本-3 桜原橋 市道山部中央線 1960 4.0 3.6 RC 2023 Ⅱ ○ ○

436 本-4 元山部橋 市道山部中央線 1966 2.6 3.0 RC 2021 Ⅱ ○

437 本-5 桜原橋 市道山部中央線 2000 27.5 5.0 鋼 2024 Ⅱ ○

438 本-6 黒岩橋 市道猿谷線 1962 16.7 3.5 RC 2023 Ⅱ ○ ○

439 本-7 竹の下橋 市道竹ノ脇線 1960 16.5 2.8 RC 2023 Ⅲ ○ ○ ○ 2025年度補修済

440 本-8 竹ノ脇橋 市道竹ノ脇線 1986 20.4 4.0 鋼 2021 Ⅱ ○

441 本-9 屋形橋 市道屋形線 1970 12.0 3.7 鋼 2025 Ⅱ ○
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442 本-10 三竃江橋 市道江平線 2007 70.0 5.0 鋼 2021 Ⅱ ○

443 本-11 平形橋 市道江平線 1992 30.0 5.0 PC 2021 Ⅱ ○

444 本-12 江平1号橋 市道江平線 1961 2.4 1.9 RC 2023 Ⅱ ○ ○

445 本-13 江平橋 市道江平線 1961 12.6 3.5 RC 2023 Ⅱ ○ ○

446 本-14 江平3号橋 市道江平線 1961 2.5 3.1 RC 2023 Ⅱ ○ ○

447 本-15 江平2号橋 市道江平線 1961 2.4 3.5 RC 2023 Ⅱ ○ ○

448 本-16 大山橋 市道江平線 1967 16.5 3.5 RC 2025 Ⅱ ○

449 本-17 弁天橋 市道江平線 1961 10.6 3.5 RC 2023 Ⅱ ○ ○

450 本-18 新津橋 市道日平原線 1944 4.6 4.1 RC 2023 Ⅱ ○ ○

451 本-19 谷川橋 市道日平原線 1957 6.0 4.1 RC 2023 Ⅱ ○ ○

452 本-20 井の上橋 市道寺ノ下線 1961 46.0 3.6 RC 2023 Ⅱ ○ ○

453 本-21 河内橋 市道寺ノ下線 1963 6.0 5.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

454 本-22 楠木橋 市道楠木線 1981 46.0 4.2 PC+RC 2021 Ⅲ ○ ○ 2023年度補修済

455 本-23 第二楠木橋 市道楠木線 1970 4.5 2.9 RC 2021 Ⅱ ○

456 本-24 一の口橋 市道小半線 1965 12.6 4.0 RC 2025 Ⅱ ○

457 本-25 中岳橋 市道小半線 1960 2.3 4.3 RC 2023 Ⅱ ○ ○

458 本-26 岩井河内橋 市道波寄小川線 1999 14.0 5.5 PC 2025 Ⅱ ○

459 本-27 小川橋 市道波寄小川線 1972 60.0 4.0 鋼 2022 Ⅱ ○

460 本-28 岡橋 市道波寄小川線 1991 35.5 5.0 PC 2022 Ⅱ ○

461 本-29 番ノ原橋 市道小川直見線 1961 12.0 3.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

462 本-30 ヒキジ橋 市道波寄宇津々線 1998 8.7 6.0 RC 2022 Ⅱ ○

463 本-31 山口橋 市道波寄宇津々線 1984 11.0 5.0 PC 2022 Ⅱ ○

464 本-32 天神橋 市道波寄宇津々線 1980 20.0 5.0 PC 2022 Ⅱ ○

465 本-33 大良橋 市道深瀬大良線 1997 38.6 3.2 PC 2025 Ⅱ ○

466 本-34 笠掛橋 市道笠掛切畑線 1985 108.8 5.0 PC 2025 Ⅱ ○

467 本-35 向橋 市道笠掛切畑線 1985 10.5 6.5 RC 2025 Ⅱ ○

468 本-36 高蘇橋 市道波寄高蘇線 1955 9.0 5.1 RC 2024 Ⅱ ○

469 本-37 小金橋 市道波寄高蘇線 1939 6.8 2.7 RC 2024 Ⅱ ○

470 本-38 白谷橋 市道波寄白谷線 1988 10.2 8.5 RC 2025 Ⅱ ○

471 本-39 越ノ久保橋 市道風戸谷口線 1943 3.9 3.0 RC 2024 Ⅱ ○

472 本-40 柳ヶ迫橋 市道風戸谷口線 1943 8.2 2.5 RC 2024 Ⅱ ○

473 本-41 地蔵ノ下橋 市道風戸谷口線 1960 8.1 2.5 RC 2024 Ⅱ ○

474 本-42 田ノ口橋 市道風戸谷口線 1960 6.2 2.5 RC 2024 Ⅱ ○

475 本-43 筌ノ口橋 市道腰越線 1976 7.0 4.8 RC 2021 Ⅱ ○

476 本-44 腰越1号橋 市道腰越線 1966 5.0 3.5 RC 2022 Ⅱ ○

477 本-45 腰越2号橋 市道腰越線 1970 5.4 3.5 RC 2021 Ⅱ ○ ○ 2024年度補修済

478 本-46 土紙屋橋 市道土紙屋松葉線 1994 21.0 2.5 PC 2025 Ⅱ ○ ○ 2024年度補修済

479 本-47 鹿渕橋 市道鹿渕線 1964 4.3 3.0 RC 2024 Ⅱ ○

480 本-48 下ノツル橋 市道小川岩屋線 1965 11.5 3.0 RC 2025 Ⅲ ○

481 本-49 岩屋橋 市道小川岩屋線 1964 10.5 3.0 RC 2024 Ⅱ ○

482 本-50 風戸橋 市道風戸線 1968 13.5 4.0 鋼 2025 Ⅱ ○

483 本-51 白谷橋 市道風戸線 1950 9.0 4.6 RC 2025 Ⅱ ○

484 本-52 樫峯橋 市道杉ノ内三国峠線 1954 9.0 5.4 RC 2024 Ⅱ ○

485 本-53 三国橋 市道杉ノ内三国峠線 1954 7.0 4.2 RC 2023 Ⅱ ○ ○

486 本-54 井ノ内橋 市道花立線 1975 24.1 4.5 RC 2025 Ⅱ ○ ○ 2023年度補修済

487 本-55 上津川橋 市道竹ノ下線 1975 6.2 4.1 RC 2021 Ⅱ ○

488 本-56 小屋ノ上橋 市道小屋ノ上線 1975 5.6 4.0 PC 2024 Ⅱ ○

489 本-57 久保前橋 市道久保ﾉ前線 2002 14.9 3.0 PC 2022 Ⅰ ○

490 本-58 原橋 市道波寄三股線 1961 62.5 3.5 RC+PC 2024 Ⅲ ○ ○ ○ 2025年度補修済

491 本-59 一矢返橋 市道原一矢返線 1990 42.0 2.5 PC 2022 Ⅰ ○

492 本-60 小半橋 市道橋本尾崎線 1975 12.6 3.0 PC 2022 Ⅱ ○

493 本-61 松内1号橋 市道松内羽木川線 1975 8.0 3.5 RC 2022 Ⅰ ○

494 本-62 松内2号橋 市道松内羽木川線 1975 7.2 3.0 RC 2022 Ⅰ ○

495 本-63 板屋1号橋 市道板屋横手線 1975 8.1 4.0 RC 2022 Ⅱ ○

496 本-64 板屋2号橋 市道板屋横手線 1975 7.2 3.6 RC 2022 Ⅰ ○

497 本-65 板屋3号橋 市道板屋横手線 1975 3.9 3.5 RC 2021 Ⅱ ○

498 本-66 虫月橋 市道虫月線 2004 40.5 4.0 PC 2021 Ⅱ ○

499 本-67 因尾橋 市道羽木川日平線 1983 48.8 4.0 RC 2021 Ⅲ ○ ○ 2023年度補修済

500 本-68 瀬の口1号橋 市道元山部片内線 1975 6.1 4.0 RC 2021 Ⅱ ○

501 本-69 瀬の口2号橋 市道元山部片内線 1975 8.0 4.0 RC 2021 Ⅱ ○

502 本-70 井之上橋 市道井ノ上線 1979 20.8 8.5 PC+RC 2021 Ⅱ ○

503 本-71 天神橋 市道井ノ上・福園・板屋線 1969 9.5 4.0 RC 2022 Ⅰ ○

504 本-72 板屋橋 市道井ノ上・福園・板屋線 1975 10.0 4.8 RC 2022 Ⅰ ○
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505 本-73 京塚橋 市道小川間庭線 1998 26.6 11.5 PC 2021 Ⅱ ○

506 本-74 橘橋 市道小川間庭線 2001 85.1 8.0 PC 2024 Ⅱ ○

507 本-75 中岳橋 市道小半線 2022 50.0 6.2 PC ○

508 宇-1 上広田橋 市道南部線 1968 6.2 4.6 RC 2024 Ⅱ ○

509 宇-2 田代橋 市道南部線 1962 68.0 4.0 鋼 2023 Ⅲ ○ ○ ○

510 宇-3 新血原橋 市道南部線 2003 33.0 8.0 鋼 2021 Ⅱ ○

511 宇-6 市園橋 市道重岡線 1999 28.0 10.5 PC 2021 Ⅱ ○

512 宇-7 中津留橋 市道楢ノ木河尻線 1984 15.5 5.0 鋼 2025 Ⅱ ○

513 宇-8 市の瀬橋 市道楢ノ木河尻線 1962 24.0 5.0 RC 2024 Ⅱ ○

514 宇-9 柳ケ瀬橋 市道塩見線 1987 17.5 5.0 PC 2025 Ⅱ ○

515 宇-10 松原橋 市道水ヶ谷線 1989 15.0 5.0 鋼 2025 Ⅱ ○

516 宇-11 田野橋 市道水ヶ谷線 1959 9.8 5.3 RC+PC 2024 Ⅱ ○

517 宇-12 第一大河内橋 市道水ヶ谷線 1993 8.5 5.0 RC 2021 Ⅱ ○

518 宇-13 第二大河内橋 市道水ヶ谷線 1964 24.0 3.0 RC 2024 Ⅱ ○

519 宇-14 榎小橋 市道水ヶ谷線 1961 9.0 4.6 RC+PC 2023 Ⅱ ○ ○

520 宇-15 水ヶ谷3号橋 市道水ヶ谷線 1973 7.0 3.0 RC 2024 Ⅱ ○

521 宇-16 宮下小橋 市道豊藤線 1979 3.1 5.7 RC 2024 Ⅱ ○

522 宇-17 鎌畑橋 市道豊藤線 1983 3.2 5.0 RC 2021 Ⅱ ○

523 宇-18 三笑橋 市道酒利伏野線 1962 13.6 5.0 RC+PC 2024 Ⅱ ○ ○ ○ 2025年度設計済

524 宇-19 伏野2号橋 市道酒利伏野線 1974 6.2 4.0 RC 2021 Ⅱ ○

525 宇-20 鷹ノ巣橋 市道河内線 1954 4.0 5.8 RC 2023 Ⅱ ○ ○

526 宇-21 神田橋 市道河内線 1961 4.6 4.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

527 宇-22 神田小橋 市道河内線 1971 4.0 4.0 RC 2021 Ⅱ ○

528 宇-23 下河内橋 市道下河内線 1985 12.7 5.0 RC 2021 Ⅱ ○

529 宇-24 釘戸橋 市道釘戸線 1983 7.3 5.4 RC+鋼 2025 Ⅱ ○

530 宇-25 榎畑橋 市道中津留田代線 1966 12.0 5.0 RC+PC 2025 Ⅱ ○

531 宇-26 下広田橋 市道中津留田代線 1986 9.4 3.2 鋼 2021 Ⅱ ○

532 宇-27 木浦鉱山橋 市道木浦鉱山藤河内線 1969 7.1 3.0 RC 2025 Ⅱ ○

533 宇-28 白田橋 市道西山線 1928 19.1 6.1 石+RC 2024 Ⅲ ○

534 宇-29 西山1号橋 市道西山線 1955 16.0 6.0 RC+PC 2025 Ⅱ ○

535 宇-30 西山2号橋 市道西山線 1960 11.4 4.0 鋼 2025 Ⅱ ○

536 宇-31 敷倉小野橋 市道敷倉小野線 1963 4.7 3.6 RC 2023 Ⅱ ○ ○

537 宇-32 小野橋 市道敷倉小野線 1969 24.0 3.0 鋼 2021 Ⅱ ○

538 宇-33 大平橋 市道伏部野線 1964 11.0 5.7 RC+PC 2024 Ⅱ ○

539 宇-34 伏部野橋 市道伏部野線 1983 9.0 4.0 鋼 2024 Ⅱ ○

540 宇-35 伏部野2号橋 市道伏部野線 1981 8.7 3.0 鋼 2021 Ⅱ ○

541 宇-36 八匹原小橋 市道豊藤川又線 1965 3.9 3.0 RC 2025 Ⅱ ○

542 宇-37 八匹原橋 市道豊藤川又線 1971 15.5 4.0 鋼 2022 Ⅱ ○

543 宇-38 川又橋 市道豊藤川又線 1967 12.6 3.0 鋼 2021 Ⅱ ○

544 宇-39 米の山橋 市道酒利線 1965 15.1 3.0 RC 2021 Ⅱ ○

545 宇-40 草木橋 市道酒利線 1964 7.5 3.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

546 宇-41 豊藤橋 市道小畑線 1974 20.0 4.0 鋼 2022 Ⅱ ○

547 宇-42 第一影平橋 市道影平線 2024 5.2 3.6 BOX ■ ■ 2024年度復旧

548 宇-43 第二影平橋 市道影平線 1967 5.0 3.5 RC 2025 Ⅱ ○

549 宇-44 第三影平橋 市道影平線 1984 2.5 9.0 BOX 2025 Ⅰ ○

550 宇-45 中村橋 市道八片河内線 1958 14.1 2.9 RC 2024 Ⅲ ○

551 宇-46 八片河内橋 市道八片河内線 1973 6.0 4.2 RC 2025 Ⅱ ○

552 宇-47 横瀬橋 市道横瀬線 1961 17.4 4.0 RC 2024 Ⅱ ○

553 宇-48 端口小橋 市道釘戸2号線 1967 3.0 5.2 RC 2025 Ⅱ ○

554 宇-49 平橋 市道黒原線 1957 12.0 3.8 RC 2024 Ⅲ ○

555 宇-50 田原橋 市道寺家線 1966 10.2 3.1 RC 2021 Ⅱ ○

556 宇-51 皿内橋 市道皿内線 1983 4.1 4.0 RC 2025 Ⅱ ○

557 宇-52 鹿乗橋 市道宗太郎線 1969 15.6 3.0 鋼 2021 Ⅱ ○

558 宇-53 平野橋 市道平野線 1968 15.0 5.1 鋼 2021 Ⅱ ○

559 宇-54 平野小橋 市道平野線 1977 5.8 4.0 RC 2022 Ⅱ ○

560 宇-55 河尻橋 市道河尻2号線 1978 7.5 3.0 RC 2022 Ⅱ ○

561 宇-56 折戸橋 市道河尻3号線 1970 6.4 3.1 RC 2025 Ⅱ ○

562 宇-57 宮下橋 市道宮下線 1987 9.0 5.0 RC+鋼 2023 Ⅲ ○ ○ ○ 2024年度補修済

563 宇-58 奥河内橋 市道奥河内線 1964 2.8 3.8 RC 2023 Ⅱ ○ ○

564 宇-59 神田1号橋 市道河内2号線 1983 8.5 4.0 RC 2025 Ⅱ ○

565 宇-60 上柿木橋 市道柿木線 1959 18.2 2.6 RC 2024 Ⅱ ○ ○ ○ 2025年度設計済

566 宇-61 塩井橋 市道坂元線 1983 6.6 4.0 PC 2025 Ⅱ ○

567 宇-62 花木橋 市道花木線 1991 15.1 4.0 PC 2022 Ⅰ ○
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568 宇-63 大沖橋 市道大沖線 1963 10.1 3.2 RC 2023 Ⅱ ○ ○ ○ 2025年度補修済

569 宇-64 端口橋 市道端口橋油屋線 1967 20.7 3.0 PC 2022 Ⅱ ○

570 宇-65 宮園橋 市道宮園線 2004 28.6 5.0 PC 2022 Ⅱ ○

571 宇-66 喜太郎橋 市道喜太郎椿原線 2000 37.0 8.0 鋼 2022 Ⅱ ○

572 宇-67 山の口橋 市道山の口線 1961 3.8 4.7 RC 2023 Ⅱ ○ ○

573 宇-68 中岳橋 市道中岳線 1985 50.0 5.0 鋼 2022 Ⅱ ○

574 宇-69 上葛葉橋 市道葛葉線 1964 7.5 3.1 RC 2023 Ⅱ ○ ○

575 宇-70 藤河内橋 市道藤河内線 1984 26.5 5.0 RC+鋼 2022 Ⅱ ○

576 宇-71 樫原橋 市道藤河内線 1971 6.5 4.0 RC 2025 Ⅱ ○

577 宇-72 井手の平橋 市道井手の平線 2008 14.6 4.0 PC 2022 Ⅱ ○

578 宇-73 下原橋 市道下原線 1963 14.2 2.6 RC 2024 Ⅱ ○

579 宇-74 悪所内橋 市道悪所内線 1972 5.0 3.0 RC 2025 Ⅱ ○

580 宇-75 松河橋 市道田中河内線 1964 7.4 5.3 RC 2023 Ⅱ ○ ○

581 宇-76 松河内橋 市道田中河内線 1963 5.4 4.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

582 宇-77 大原橋 市道大原線 1961 5.6 3.6 RC 2023 Ⅱ ○ ○

583 宇-78 折戸小橋 市道河尻4号線 1977 4.0 3.0 RC 2025 Ⅰ ○

584 宇-79 真弓橋 市道真弓2号線 1967 4.6 4.0 RC 2025 Ⅱ ○

585 宇-80 上田原橋 市道上田原線 1960 3.7 4.4 RC 2023 Ⅱ ○ ○

586 宇-81 第二大倉橋 市道大倉線 1991 12.6 5.5 鋼 2022 Ⅱ ○

587 宇-82 第一大倉橋 市道大倉線 1991 28.1 3.3 鋼 2022 Ⅱ ○

588 宇-83 塩見橋 市道花木～塩見線 1989 15.6 5.0 PC 2022 Ⅰ ○

589 宇-84 黒土橋 市道黒土線 1967 18.4 2.5 鋼 2022 Ⅱ ○

590 宇-85 長野橋 市道黒原4号線 1962 9.3 7.6 RC+鋼 2024 Ⅱ ○

591 宇-86 横田橋 市道横内線 1989 14.5 3.0 鋼 2022 Ⅱ ○

592 宇-87 伏野橋 市道伏野2号線 1967 5.8 6.0 RC 2021 Ⅱ ○

593 宇-88 平瀬橋 市道平瀬線 1957 26.0 4.3 RC 2024 Ⅱ ○ ○ 2025年度補修済

594 宇-89 堤内橋 市道釘戸中ノ原線 1960 7.0 4.5 RC 2023 Ⅱ ○ ○

595 宇-90 赤迫橋 市道黒土上津小野線 1960 4.0 3.8 RC 2023 Ⅱ ○ ○

596 宇-91 横瀬2号橋 市道横瀬2号線 1975 12.1 3.0 鋼 2022 Ⅱ ○

597 宇-92 ふれあい橋 市道ふれあい線 1986 19.3 5.0 鋼 2022 Ⅱ ○

598 宇-93 木落1号橋 市道河内4号線 1984 2.0 6.0 BOX 2025 Ⅱ ○

599 宇-94 木落2号橋 市道河内4号線 1984 2.0 6.0 BOX 2025 Ⅱ ○

600 宇-95 木高野橋 市道折戸線 1975 6.0 4.1 鋼 2022 Ⅱ ○

601 宇-96 養徳庵橋 市道養徳庵橋線 1994 9.3 3.6 PC 2022 Ⅱ ○

602 宇-98 堂間橋 市道堂間筬河内線 1989 7.2 8.0 PC 2022 Ⅰ ○

603 宇-99 堀切橋 市道堀切線 1993 13.1 4.0 PC 2022 Ⅱ ○

604 宇-100 外園橋 市道上津小野線 1970 3.2 5.2 RC 2025 Ⅰ ○

605 宇-101 吐会橋 市道上津小野線 1970 12.7 4.0 鋼 2021 Ⅲ ○ ○ ○ 2026年度一部補修・設計済

606 宇-102 太ノ田橋 市道上津小野線 1970 3.8 4.5 BOX 2022 Ⅱ ○

607 宇-103 伏野3号橋 市道伏野3号線 1960 5.2 4.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

608 宇-104 向谷橋 市道向谷線 1981 8.6 4.0 鋼 2022 Ⅱ ○

609 宇-105 桑峡橋 市道桑の原藤河内線 1960 47.6 4.0 RC 2024 Ⅲ ○ ○ ○ 2025年度設計済

610 宇-106 桑の原藤河内線1号無名橋 市道桑の原藤河内線 1960 6.5 4.0 RC 2024 Ⅱ ○

611 宇-107 桑の原藤河内線2号無名橋 市道桑の原藤河内線 1964 16.5 4.0 鋼 2024 Ⅱ ○

612 宇-108 桑の原藤河内線3号無名橋 市道桑の原藤河内線 1964 20.9 4.0 鋼 2024 Ⅲ ○

613 宇-109 駒鳴橋 市道清掃センター連絡線 1977 10.5 5.4 RC+PC 2022 Ⅱ ○

614 宇-110 小野市橋 市道下小野市越野線 1960 25.0 5.5 RC 2025 Ⅱ ○

615 宇-111 金比羅橋 市道下小野市越野線 1967 18.0 6.5 PC 2022 Ⅱ ○

616 宇-112 尻包橋 市道敷倉蔵大野線 1968 9.5 3.6 RC 2025 Ⅱ ○

617 宇-113 大河橋 市道田原横手線 1958 3.4 5.0 BOX 2023 Ⅱ ○ ○

618 宇-114 伏部野3号橋 市道伏部野2号線 1983 9.0 3.5 鋼 2022 Ⅱ ○

619 宇-115 清水目橋 市道清水目橋 1985 4.0 3.4 鋼 2025 Ⅱ ○

620 宇-116 時間橋 市道田原横手線 1962 100.0 4.0 鋼 2025 Ⅱ ○

621 宇-117 岩崎橋 市道岩崎市園線 1929 11.7 4.3 RC 2024 Ⅱ ○ ○ ○ 2025年度設計済

622 宇-118 落合橋 市道岩崎市園線 1972 25.5 4.0 PC 2022 Ⅱ ○

623 宇-119 釘戸公民館連絡線1号無名橋 市道釘戸公民館連絡線 1975 8.5 3.0 RC 2022 Ⅱ ○

624 宇-120 河原田橋 市道田原中岳線 1964 13.7 5.6 RC 2024 Ⅲ ○

625 宇-121 轟橋 市道田原中岳線 1953 5.1 5.1 RC 2023 Ⅱ ○ ○

626 宇-122 大杉橋 市道田原中岳線 1955 4.8 6.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

627 宇-123 金付田橋 市道田原中岳線 1961 5.3 5.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

628 宇-124 黒原後畑橋 市道黒原後畑線 1975 12.1 3.2 鋼 2022 Ⅱ ○

629 宇-125 松下橋 市道見明大三線 1962 3.6 3.5 RC 2023 Ⅱ ○ ○

630 宇-126 桑原橋 市道桑の原横手線 1962 37.5 4.5 RC 2024 Ⅲ ○
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631 直-1 下口橋 市道簾山線 1990 5.2 5.4 RC 2025 Ⅰ ○

632 直-2 間橋 市道上ノ口下口線 1997 9.0 5.0 RC 2021 Ⅱ ○

633 直-3 浦木橋 市道浦木新洞線 2002 74.2 3.5 鋼 2025 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 2025年度設計済

634 直-4 新洞橋 市道新洞線 2000 71.2 5.0 PC 2025 Ⅱ ○

635 直-5 棚井田橋 市道道越新洞線 1997 82.0 5.0 PC 2025 Ⅱ ○

636 直-6 新棚橋 市道道越新洞線 2002 8.0 5.0 RC 2025 Ⅰ ○

637 直-7 谷波寄橋 市道江河内線 1969 21.8 3.5 RC 2021 Ⅱ ○

638 直-8 谷波寄2号橋 市道江河内線 1987 14.0 5.0 PC 2021 Ⅲ ○

639 直-9 江河内橋 市道江河内線 2001 16.2 5.0 PC 2025 Ⅱ ○

640 直-10 立河内橋 市道立河内線 2005 12.5 4.0 PC 2021 Ⅱ ○

641 直-11 内野々橋 市道内野々線 1967 2.6 4.9 RC 2022 Ⅱ ○

642 直-12 水口橋 市道水口線 1989 82.1 5.0 PC 2021 Ⅱ ○

643 直-13 芝原橋 市道水口芝原線 1968 5.7 5.4 RC 2022 Ⅱ ○

644 直-14 河内橋 市道河内線 1999 53.9 6.0 PC 2022 Ⅱ ○

645 直-15 河内南橋 市道河内線 1988 10.7 5.0 PC 2022 Ⅱ ○

646 直-16 中津留向橋 市道中津留線 1976 3.9 14.4 RC 2022 Ⅲ ○ ○ 2024年度補修済

647 直-17 中津留橋 市道中津留線 1976 69.0 4.0 PC 2021 Ⅲ ○ ○ ○ 2024年度補修済

648 直-18 中島橋 市道中島線 1977 5.7 5.0 RC 2022 Ⅱ ○

649 直-19 園橋 市道園大越線 1984 52.3 5.0 PC 2022 Ⅱ ○

650 直-20 見六橋 市道園大越線 1958 8.0 3.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

651 直-21 向船場橋 市道向船場線 1993 64.5 9.7 PC 2021 Ⅲ ○ ○ ○ 2024年度補修済

652 直-22 川又橋 市道川又線 1971 4.3 7.7 RC 2022 Ⅱ ○

653 直-23 神ノ原2号橋 市道神ノ原前線 1975 5.3 5.5 RC 2022 Ⅱ ○

654 直-24 神ノ原橋 市道向ﾉ原線 1975 43.5 5.5 RC 2021 Ⅱ ○

655 直-25 黒岩虹橋 市道直川黒岩線 2006 26.4 5.0 PC 2022 Ⅱ ○

656 直-26 大津留橋 市道月形ヒノジ線 1977 21.5 4.0 PC 2021 Ⅱ ○ ○ ○

657 直-27 籾木橋 市道板屋横手線 1975 11.8 5.0 RC 2021 Ⅲ ○ ○ ○

658 直-28 ふろのつる橋 市道板屋横手線 1961 9.0 3.6 RC 2023 Ⅲ ○ ○ ○ ○ 2026年度補修済

659 直-29 又江橋 市道板屋横手線 2004 60.5 5.0 PC 2025 Ⅱ ○

660 直-30 梅ノ木橋 市道中組線 2001 20.3 5.0 PC 2021 Ⅱ ○

661 直-31 尾ノ上橋 市道中組線 1978 21.5 4.0 PC 2025 Ⅱ ○

662 直-32 庵ノ木橋 市道庵ﾉ木線 2014 15.5 5.0 PC 2025 Ⅱ ○

663 直-33 大石1号橋 市道大石線 1979 10.6 4.0 RC 2021 Ⅱ ○

664 直-34 大石2号橋 市道大石線 1979 10.6 3.0 RC 2025 Ⅱ ○

665 直-35 小池河内橋 市道池河内線 1990 6.2 4.0 RC 2022 Ⅱ ○

666 直-36 大久保橋 市道長原線 2014 17.2 5.8 PC 2021 Ⅱ ○

667 直-37 蜷ヶ崎橋 市道蜷ヶ崎線 1975 55.5 5.0 PC 2025 Ⅲ ○ ○

668 直-38 黒岩橋 市道黒岩向線 1990 28.5 5.0 PC 2022 Ⅱ ○

669 直-39 柚ノ原橋 市道柚ノ原線 1971 3.5 5.9 RC 2022 Ⅱ ○

670 直-40 柚ノ原2号橋 市道柚ノ原線 1971 3.0 7.8 RC 2022 Ⅱ ○

671 直-41 柚原橋 市道上ﾉ地線 1951 23.5 5.3 RC 2024 Ⅲ ○ 〇 ○ ○ 2025年度設計済

672 直-42 新細川内橋 市道細川内線 1991 31.0 6.5 PC 2025 Ⅱ ○

673 直-43 亀ヶ原橋 市道細川内線 1998 23.0 8.3 PC 2025 Ⅱ ○

674 直-44 越ノ元橋 市道細川内線 1997 15.0 8.2 PC 2025 Ⅱ ○

675 直-45 横走り橋 市道細川内線 1999 18.0 8.0 PC 2021 Ⅱ ○

676 直-46 天満橋 市道細川内線 2002 18.0 7.0 PC 2021 Ⅱ ○

677 直-47 青柳橋 市道細川内線 2004 32.0 7.0 PC 2021 Ⅱ ○

678 直-48 赤土田橋 市道細川内線 2007 12.7 7.0 PC 2021 Ⅱ ○

679 直-49 双ツ山橋 市道細川内線 1989 11.5 6.2 RC 2021 Ⅱ ○

680 直-50 黒沢地蔵橋 市道細川内線 1991 14.5 6.2 PC 2021 Ⅱ ○

681 直-51 田中橋 市道田中線 1986 21.6 5.0 PC 2022 Ⅱ ○

682 直-52 用来橋 市道岸ノ上線 2005 4.0 5.0 BOX 2022 Ⅰ ○

683 直-53 椛ヶ原橋 市道椛ヶ原線 1985 25.0 5.0 PC 2022 Ⅲ ○ ○ ○

684 直-54 杭ノ内橋 市道椛杭線 2021 12.0 5.0 RC ○

685 直-55 杭ノ内2号橋 市道杭ノ内線 1965 5.7 3.8 RC 2022 Ⅰ ○

686 直-56 土屋原橋 市道竹ノ迫線 1941 5.5 3.0 RC 2024 Ⅲ ○ ○ ○ 2026年度調査

687 直-57 内水橋 市道内水2号線 1978 9.0 3.0 RC 2025 Ⅱ ○

688 直-58 内水2号橋 市道内水2号線 1978 6.0 1.6 RC 2022 Ⅱ ○

689 直-59 椛河内橋 市道椛河内線 1969 4.0 3.0 RC 2022 Ⅱ ○

690 直-60 栗林橋 市道栗林線 1989 31.7 5.0 PC 2022 Ⅱ ○

691 直-61 野々内橋 市道野々内線 1957 19.0 3.7 RC 2024 Ⅲ ○ ○ ○ 2026年度補修済

692 直-62 野々内2号橋 市道野々内線 不明 4.6 8.3 BOX 2024 Ⅱ ○

693 直-63 野々内3号橋 市道野々内線 1967 6.5 3.6 RC 2022 Ⅱ ○
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694 直-64 知江橋 市道知江線 1975 6.5 5.0 BOX 2022 Ⅱ ○

695 直-65 長野橋 市道長野線 1981 40.0 4.0 PC 2022 Ⅱ ○

696 直-66 双ツ山2号橋 市道道ノ内黒沢線 1986 11.1 5.0 RC 2022 Ⅰ ○

697 直-67 陸地橋 市道陸地線 1969 13.8 3.6 RC 2022 Ⅱ ○

698 直-68 市屋敷橋 市道市屋敷線 1949 13.0 2.5 RC 2024 Ⅱ ○

699 直-69 西ノ谷1号橋 市道西ノ谷線 1981 7.2 2.0 RC 2022 Ⅱ ○

700 直-70 西ノ谷2号橋 市道西ノ谷線 1981 5.7 5.5 RC 2022 Ⅲ ○

701 直-71 赤木橋 市道赤木園線 1986 29.2 5.0 PC 2022 Ⅱ ○

702 直-72 赤木2号橋 市道赤木園線 1985 10.0 6.7 PC 2022 Ⅰ ○

703 直-73 羽木橋 市道神ノ原羽木線 1975 5.0 4.7 RC 2022 Ⅱ ○

704 直-74 山ノ神橋 市道神ノ原羽木線 1975 6.0 3.8 RC 2022 Ⅱ ○

705 直-76 道ノ内橋 市道道ﾉ内線 1967 11.6 3.0 RC 2022 Ⅱ ○

706 直-77 一矢返し1号橋 市道一矢返し線 1962 4.4 3.7 RC 2023 Ⅱ ○ ○

707 直-78 一矢返し2号橋 市道一矢返し線 1986 9.1 3.0 RC 2022 Ⅱ ○

708 直-79 立箱橋 市道立箱2号線 1979 4.8 4.8 RC 2024 Ⅲ ○ ○ ○ ○ 2025年度設計済

709 直-80 月形橋 市道月形線 1963 21.6 4.5 PC 2025 Ⅱ ○

710 直-81 神内橋 市道神内2号線 1960 45.8 5.5 RC 2023 Ⅱ ○ ○

711 直-82 新月形橋 市道庵ノ木大石線 1960 14.2 5.0 RC 2023 Ⅲ ○ ○

712 直-84 新見六橋 市道園中津留線 1997 13.5 5.0 PC 2024 Ⅰ ○

713 直-85 水口大河内橋 市道小川間庭線 2001 162.0 7.5 PC 2025 Ⅱ ○

714 直-86 横手1号橋 市道板屋横手線 不明 6.6 4.1 RC 2021 Ⅱ ○

715 直-87 横手2号橋 市道板屋横手線 不明 6.5 4.1 RC 2021 Ⅱ ○

716 直-88 横手3号橋 市道板屋横手線 不明 10.6 4.0 RC 2021 Ⅱ ○

717 直-89 横手4号橋 市道板屋横手線 不明 8.1 4.0 RC 2021 Ⅲ ○ ○ 2024年度補修済

718 直-90 横手5号橋 市道板屋横手線 不明 3.1 4.0 RC 2021 Ⅱ ○

719 直-91 ふじのき橋 市道板屋横手線 不明 10.1 3.6 RC 2021 Ⅱ ○

720 鶴-1 カワタキ橋 市道沖松浦線 1975 6.2 5.7 RC 2023 Ⅲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2026年度設計

721 鶴-2 天満橋 市道沖松浦線 1970 7.7 13.4 RC 2023 Ⅲ ○ ○ ○ ○ 2026年度設計

722 鶴-3 尾ノ鼻橋 市道沖松浦線 1975 8.0 4.5 RC 2023 Ⅱ ○ ○

723 鶴-4 三宅橋 市道沖松浦奥線 1973 4.2 4.5 RC 2022 Ⅱ ○

724 鶴-5 下梶寄橋 市道下梶寄線 1973 8.0 5.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

725 鶴-7 昭和新地橋 市道央区循環線 1960 10.8 1.7 RC 2023 Ⅱ ○ ○

726 鶴-9 中村2号橋 市道井の谷線 1969 9.8 3.0 RC 2025 Ⅰ ○

727 鶴-10 中村1号橋 市道役場中村線 1982 8.0 5.0 RC 2021 Ⅱ ○

728 鶴-11 8号志手橋 市道志手木立道線 1982 5.7 4.6 RC 2022 Ⅱ ○

729 鶴-12 7号木立道橋 市道志手木立道線 1979 11.0 4.5 RC 2023 Ⅱ ○ ○

730 鶴-13 1号木立道橋 市道志手線 1979 6.5 14.7 RC 2023 Ⅱ ○ ○

731 鶴-14 1号志手橋 市道志手線 1979 3.6 4.6 RC 2022 Ⅱ ○

732 鶴-15 3号志手橋 市道志手線 1973 4.3 5.9 RC 2022 Ⅱ ○

733 鶴-16 大河内橋 市道志手線 1973 6.0 3.6 鋼 2022 Ⅱ ○

734 鶴-17 6号志手橋 市道浦代越線 1967 3.4 4.2 RC 2022 Ⅲ ○ ○ 2024年度補修済

735 鶴-18 黒土橋 市道尾の花大谷線 1965 4.3 9.7 RC 2022 Ⅱ ○

736 鶴-19 殿上橋 市道戸井崎線 1965 4.3 3.5 RC 2022 Ⅱ ○

737 鶴-20 宮ノ前橋 市道戸井崎線 1975 9.7 3.0 鋼 2023 Ⅱ ○ ○

738 鶴-21 2号淵ノ元橋 市道吹浦循環線 1975 11.4 4.5 PC 2023 Ⅱ ○ ○

739 鶴-22 2号すげの谷橋 市道吹浦循環線 1975 13.0 4.0 PC 2023 Ⅰ ○ ○

740 鶴-23 1号曲り谷橋 市道吹浦循環線 1976 6.0 4.0 RC 2022 Ⅱ ○

741 鶴-24 2号曲り谷橋 市道吹浦循環線 1976 3.9 4.5 RC 2022 Ⅱ ○

742 鶴-25 古山ノ神橋 市道吹浦循環線 1975 10.9 4.5 鋼 2023 Ⅱ ○ ○

743 鶴-26 2号つづら谷橋 市道吹浦循環線 1975 3.8 5.5 RC 2022 Ⅱ ○

744 鶴-27 2号小河内橋 市道吹浦循環線 1974 4.5 10.2 RC 2022 Ⅱ ○

745 鶴-28 中津留橋 市道沖松浦奥2号線 1973 5.8 3.7 RC 2022 Ⅱ ○

746 鶴-30 1号平田奥橋 市道源五郎谷線 1960 4.7 3.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

747 鶴-31 2号平田奥橋 市道源五郎谷線 1978 2.4 2.9 RC 2022 Ⅱ ○

748 鶴-32 2号黒曲り谷橋 市道源五郎谷線 1978 3.0 3.0 RC 2022 Ⅱ ○

749 鶴-33 1号黒曲り谷橋 市道源五郎谷線 1978 3.8 3.0 RC 2022 Ⅱ ○

750 鶴-34 堂ノ巣橋 市道源五郎谷線 1973 4.4 4.7 RC 2022 Ⅱ ○

751 鶴-35 1号小河内橋 市道源五郎谷線 1976 5.4 3.1 RC 2022 Ⅰ ○

752 鶴-36 3号曲り谷橋 市道吹浦小河内線 1974 4.8 3.2 RC 2022 Ⅱ ○

753 鶴-37 中村3号橋 市道曲り谷線 1974 8.0 4.5 PC 2021 Ⅱ ○

754 鶴-38 大谷橋 市道吹浜奥線 1979 8.6 4.8 RC 2021 Ⅲ ○ ○ 2023年度補修済

755 鶴-39 八畝割橋 市道吹浜奥線 1980 2.2 5.8 BOX 2022 Ⅰ ○

756 鶴-40 地蔵元橋 市道吹浜奥線 1980 3.8 4.0 RC 2022 Ⅰ ○
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757 鶴-41 タブノ木橋 市道吹浜奥線 1976 8.3 4.0 PC 2025 Ⅱ ○

758 鶴-42 5号木立道橋 市道松浦木立道線 1966 7.4 4.0 RC 2025 Ⅰ ○

759 鶴-43 志手3号線床版橋 市道志手3号線 1975 4.0 7.4 RC 2021 Ⅱ ○

760 米-1 沖吉橋 市道小竹線 1965 9.8 4.6 RC 2024 Ⅲ ○

761 米-2 尾浦橋 市道小竹線 1933 2.9 13.6 RC 2023 Ⅱ ○ ○

762 米-3 宮ノ下橋 市道小竹線 1966 3.0 16.3 RC 2022 Ⅱ ○

763 米-4 中向橋 市道小竹線 1937 2.7 6.7 RC 2023 Ⅱ ○ ○

764 米-5 東向橋 市道小竹線 1937 2.7 5.9 RC 2023 Ⅱ ○ ○

765 米-6 沖吉橋 市道小竹線 1988 20.0 7.0 PC 2022 Ⅱ ○

766 米-7 大谷橋 市道小竹線 1969 4.7 11.8 RC 2022 Ⅱ ○

767 米-8 愛宕橋 市道小竹線 1978 7.1 10.3 RC 2024 Ⅱ ○

768 米-9 小浦橋 市道小竹線 1959 4.6 8.3 RC 2023 Ⅰ ○ ○

769 米-10 狩野橋 市道入津線 1970 14.5 4.0 PC 2024 Ⅱ ○

770 米-11 西谷橋 市道入津線 1964 8.0 3.1 RC 2023 Ⅱ ○ ○

771 米-12 本谷橋 市道入津線 1967 17.9 3.6 RC 2021 Ⅱ ○

772 米-13 入津橋 市道入津線 1967 3.6 7.0 BOX 2022 Ⅱ ○

773 米-14 大池橋 市道間越線 1976 2.0 5.2 BOX 2022 Ⅱ ○

774 米-15 本小浦橋 市道小浦線 1976 6.3 5.1 RC 2025 Ⅱ ○

775 米-16 楠ノ浦橋 市道小浦線 1967 2.5 5.6 BOX 2022 Ⅲ ○ ○ 2024年度補修済

776 米-17 天満神社前の橋 市道日ノ浦線 1982 10.0 4.5 RC 2022 Ⅱ ○

777 米-18 源十橋 市道日ノ浦線 1982 7.4 3.5 RC 2025 Ⅱ ○

778 米-19 宮ノ橋 市道浦代線 1985 9.4 3.1 RC 2022 Ⅱ ○

779 米-20 西小橋 市道浦代線 2015 2.6 4.7 RC 2022 Ⅰ ○

780 米-21 西大橋 市道浦代線 1970 17.1 1.7 RC 2022 Ⅱ ○

781 米-22 日ノ出橋 市道色利線 1970 13.9 3.2 RC 2024 Ⅲ ○

782 米-23 庵の下橋 市道朝日橋線 1967 3.3 7.8 RC 2022 Ⅱ ○

783 米-24 中江橋 市道朝日橋線 1967 2.3 6.7 RC 2022 Ⅱ ○

784 米-25 朝日橋 市道朝日橋線 1967 19.4 4.5 RC 2021 Ⅱ ○

785 米-26 杭岸橋 市道地下西線 1975 14.0 4.0 PC 2024 Ⅲ ○ ○ ○ ○ 2025年度設計済

786 米-27 柳谷橋 市道小浦中越線 1999 8.5 8.8 RC 2021 Ⅱ ○

787 米-28 潮見橋 市道潮見～平松線 1989 25.4 9.5 PC 2022 Ⅱ ○

788 米-29 平松橋 市道潮見平松線 1937 15.0 4.5 RC 2024 Ⅲ ○

789 蒲-1 浜田橋 市道畑野浦尾浦線 1969 20.4 4.0 鋼 2021 Ⅱ ○ ○ 2023年度補修済

790 蒲-2 釜ノ浦橋 市道畑野浦尾浦線 1975 6.2 5.2 RC 2023 Ⅱ ○ ○

791 蒲-3 恵美須橋 市道高山元猿線 1975 4.4 11.7 RC 2022 Ⅱ ○

792 蒲-4 下焼橋 市道名護屋佐伯線 1988 10.0 7.0 RC 2024 Ⅱ ○

793 蒲-5 上焼橋 市道名護屋佐伯線 1988 9.6 7.0 RC 2024 Ⅱ ○

794 蒲-6 又四郎橋 市道名護屋佐伯線 1989 11.5 7.1 RC 2024 Ⅱ ○

795 蒲-7 名護屋橋 市道名護屋佐伯線 2002 173.0 7.0 PC 2021 Ⅱ ○

796 蒲-8 樋の口橋 市道西河内線 1973 9.5 4.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

797 蒲-9 落ル水橋 市道西河内線 1976 5.8 3.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

798 蒲-10 樫郷橋 市道葛原循環線 1975 4.5 5.6 RC 2022 Ⅱ ○

799 蒲-11 天神橋 市道葛原循環線 2005 25.0 5.0 PC 2022 Ⅱ ○

800 蒲-13 汐月橋 市道葛原循環線 1969 5.0 3.1 RC 2023 Ⅱ ○ ○

801 蒲-14 葛正橋 市道葛原循環線 1969 7.0 3.7 RC 2023 Ⅰ ○ ○

802 蒲-15 中津留橋 市道葛原循環線 1969 2.7 3.0 RC 2022 Ⅱ ○

803 蒲-16 日用橋 市道葛原北浦線 2003 10.5 7.5 PC 2023 Ⅱ ○ ○

804 蒲-17 向橋 市道葛原循環線 1974 20.2 3.0 RC 2022 Ⅲ ○ ○ 2024年度補修済

805 蒲-18 白砂橋 市道波当津循環線 1988 11.4 7.0 PC 2023 Ⅱ ○ ○

806 蒲-19 青松橋 市道波当津循環線 1988 14.6 7.0 PC 2024 Ⅱ ○

807 蒲-20 下村橋 市道波当津循環線 1988 3.1 4.0 RC 2022 Ⅱ ○

808 蒲-21 天神橋 市道尾浦線 2020 2.6 5.0 BOX 2025 Ⅰ ○

809 蒲-22 真浦橋 市道尾浦線 1975 6.3 3.7 RC 2023 Ⅱ ○ ○

810 蒲-23 淵上橋 市道薬師谷線 1964 10.0 4.0 PC 2023 Ⅰ ○ ○

811 蒲-24 薬師橋 市道薬師谷線 1964 4.6 2.9 RC 2023 Ⅱ ○ ○

812 蒲-25 蒲江橋 市道蒲江中央線 1973 7.4 5.9 RC 2024 Ⅲ ○

813 蒲-26 天神橋 市道蒲江中央線 1976 4.7 3.0 RC 2022 Ⅱ ○

814 蒲-28 丸山橋 市道瀧内線 1975 11.5 5.0 RC 2024 Ⅲ ○

815 蒲-29 上丸山橋 市道瀧内線 1994 3.2 4.0 RC 2022 Ⅱ ○

816 蒲-30 水神橋 市道瀧内線 1962 13.1 3.0 RC 2024 Ⅱ ○

817 蒲-31 金谷住橋 市道瀧内線 1994 7.3 3.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

818 蒲-32 せせらぎ橋 市道瀧内線 1994 13.6 3.0 鋼 2024 Ⅲ ○ 〇 ○

819 蒲-33 一橋 市道瀧内線 1994 15.0 1.5 鋼 2022 Ⅱ ○
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820 蒲-34 中木場橋 市道中木場線 1985 9.1 3.5 RC 2023 Ⅰ ○ ○

821 蒲-35 第1日之浦橋 市道仙崎線 1975 3.5 3.6 RC 2022 Ⅱ ○

822 蒲-36 第2日之浦橋 市道仙崎線 1975 6.0 4.5 RC 2023 Ⅰ ○ ○

823 蒲-37 第3日之浦橋 市道仙崎線 1975 2.9 4.9 RC 2022 Ⅱ ○

824 蒲-38 第4日之浦橋 市道仙崎線 1975 2.0 5.6 BOX 2022 Ⅱ ○

825 蒲-39 第1山後橋 市道山後線 1976 8.6 4.5 RC 2024 Ⅱ ○

826 蒲-40 第2山後橋 市道山後線 1976 9.0 4.8 RC 2024 Ⅱ ○

827 蒲-41 波当津大橋 市道三の泊線 1955 6.0 4.5 RC 2023 Ⅱ ○ ○

828 蒲-42 浜橋 市道三の泊線 1955 6.3 3.0 RC 2023 Ⅰ ○ ○

829 蒲-43 組合橋 市道波当津循環2号線 1973 9.0 4.7 RC 2022 Ⅱ ○

830 蒲-44 上小松橋 市道波当津循環2号線 1973 9.0 4.2 RC 2022 Ⅱ ○

831 蒲-45 椿原橋 市道椿原1号線 2005 5.7 3.0 RC 2022 Ⅰ ○

832 蒲-46 思案橋 市道貝の浦線 2012 7.7 8.5 PC 2022 Ⅰ ○

833 蒲-47 森下橋 市道葛原北浦線 1940 7.0 8.0 BOX 2024 Ⅱ ○

834 蒲-48 大内橋 市道葛原北浦線 2003 23.2 7.4 PC 2024 Ⅱ ○

835 蒲-49 帯谷橋 市道葛原帯谷線 1975 13.2 5.0 PC 2024 Ⅱ ○

836 蒲-50 蒲ノ元橋 市道蒲ノ元線 1975 5.3 3.1 RC 2022 Ⅲ ○ ○ 2024年度補修済

837 蒲-51 樫郷第2橋 市道樫郷線 1985 3.6 3.5 RC 2022 Ⅱ ○

838 蒲-52 五郎橋 市道五郎坂通山線 1975 17.3 3.0 鋼 2022 Ⅱ ○

839 蒲-53 第2田久保橋 市道田久保線 1975 17.2 5.1 鋼 2022 Ⅱ ○

840 蒲-54 第1田久保橋 市道田久保線 1975 3.2 5.0 RC 2022 Ⅱ ○

841 蒲-55 江川橋 市道丸市尾中央線 1957 13.1 2.9 RC 2024 Ⅱ ○

842 蒲-56 国木橋 市道森崎中央線 1975 2.6 15.2 RC 2022 Ⅱ ○

843 蒲-57 クニキ橋 市道森崎中央線 1975 3.5 5.9 RC 2022 Ⅱ ○

844 蒲-58 森崎橋 市道森崎中央線 1975 3.6 5.9 RC 2022 Ⅱ ○

845 蒲-59 前の浜橋 市道森崎循環線 1975 2.5 10.5 RC 2022 Ⅱ ○

846 蒲-60 高羽橋 市道森崎循環線 1975 3.0 4.7 RC 2022 Ⅱ ○

847 蒲-61 ヤシキ橋 市道ヤシキ元宮線 1975 3.0 3.5 RC 2022 Ⅱ ○

848 蒲-62 田ノ上天神社橋 市道田ノ上天神社線 1975 2.9 3.4 RC 2022 Ⅱ ○

849 蒲-63 タルハン橋 市道野々河内線 1975 4.5 4.0 RC 2022 Ⅱ ○

850 蒲-64 赤下橋 市道野々河内線 1978 4.3 4.0 RC 2022 Ⅱ ○

851 蒲-65 野々河内橋 市道野々河内線 1980 5.5 4.0 RC 2022 Ⅱ ○

852 蒲-66 平倉橋 市道坪線 1971 12.7 4.0 RC 2024 Ⅱ ○

853 蒲-67 猪串1号橋 市道猪串1号線 1975 5.2 6.8 RC 2022 Ⅱ ○

854 蒲-68 猪串1号2橋 市道猪串1号線 1975 2.2 5.0 RC 2022 Ⅱ ○

855 蒲-69 猪串2号橋 市道猪串2号線 1975 5.0 4.0 RC 2022 Ⅱ ○

856 蒲-70 猪串2号2橋 市道猪串2号線 1975 3.3 2.5 RC 2022 Ⅱ ○

857 蒲-71 第1猪串橋 市道滝の下線 1970 2.2 3.1 RC 2022 Ⅱ ○

858 蒲-72 第2猪串橋 市道滝の下線 1970 5.1 3.0 RC 2022 Ⅱ ○

859 蒲-73 小蒲江橋 市道小蒲江線 1975 2.7 3.0 RC 2022 Ⅱ ○

860 蒲-74 小蒲江5号橋 市道小蒲江5号線 1975 2.7 2.9 RC 2022 Ⅱ ○

861 蒲-75 下河内橋 市道河内縦貫線 1975 15.7 3.4 鋼 2022 Ⅲ ○ ○ 2023年度補修済

862 蒲-76 竹下橋 市道河内縦貫線 1975 12.7 3.0 PC 2024 Ⅱ ○

863 蒲-77 おさき橋 市道鷲谷線 1967 15.7 3.4 鋼 2021 Ⅱ ○

864 蒲-78 河内橋 市道鷲谷線 1967 3.0 4.0 RC 2022 Ⅱ ○

865 蒲-79 鷲谷橋 市道鷲谷線 1967 8.0 1.0 鋼 2021 Ⅰ ○

866 蒲-80 中村2号橋 市道長津留3号線 1978 3.0 8.5 RC 2022 Ⅱ ○

867 蒲-81 山後奥橋 市道山後循環線 1950 5.1 1.7 RC 2023 Ⅱ ○ ○

868 蒲-82 山後橋 市道蒲江縦貫線 1982 4.1 4.5 RC 2022 Ⅱ ○

869 蒲-83 共栄橋 市道蒲江縦貫線 1982 7.8 13.3 RC 2021 Ⅱ ○

870 蒲-84 高山第2橋 市道湘南中学校線 1975 6.8 3.0 RC 2025 Ⅰ ○

871 蒲-85 門迫橋 市道河内清滝橋線 1958 7.5 5.1 RC 2023 Ⅱ ○ ○

872 蒲-86 清滝橋 市道河内清滝橋線 1958 36.0 4.3 鋼 2022 Ⅳ ○ 通行止め

873 蒲-87 第1津留橋 市道元猿循環線 1975 2.7 3.0 RC 2022 Ⅱ ○

874 蒲-89 第2津留橋 市道元猿循環線 1975 2.6 3.8 RC 2022 Ⅱ ○

875 蒲-90 奥の津留橋 市道奥の津留1号線 1975 4.5 3.1 RC 2022 Ⅱ ○

876 蒲-91 奥の津留2号橋 市道奥の津留2号線 1975 4.2 2.8 RC 2022 Ⅱ ○

877 蒲-92 江頭橋 市道西中浜線 1975 4.2 3.0 RC 2022 Ⅱ ○

878 蒲-93 西ヶ平橋 市道竹野浦河内環状線 1980 2.8 4.6 RC 2022 Ⅱ ○

879 蒲-94 宮路ヶ谷橋 市道竹野浦河内環状線 1980 2.6 4.6 RC 2022 Ⅱ ○

880 蒲-95 三嶋ヶ谷1号橋 市道竹野浦河内環状線 1980 3.7 4.3 RC 2022 Ⅱ ○

881 蒲-96 元越橋 市道竹野浦河内環状線 1980 4.8 4.6 RC 2022 Ⅱ ○

882 蒲-97 山下橋 市道竹野浦河内環状線 1980 3.5 3.1 RC 2022 Ⅱ ○
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883 蒲-98 東中浜橋 市道竹野浦河内中央線 1975 2.2 4.0 RC 2022 Ⅱ ○

884 蒲-99 中浜橋 市道竹野浦河内中央線 1975 2.0 4.0 RC 2022 Ⅱ ○

885 蒲-100 第2江頭橋 市道竹野浦河内中央線 1975 4.0 7.6 RC 2022 Ⅱ ○

886 蒲-101 第1江頭橋 市道竹野浦河内中央線 1975 4.1 3.5 RC 2022 Ⅱ ○

887 蒲-102 東中浜2号橋 市道東中浜2号線 1975 2.7 1.2 RC 2022 Ⅱ ○

888 蒲-103 三嶋ヶ谷2号橋 市道三嶋ヶ谷線 1975 5.2 3.0 RC 2022 Ⅰ ○

889 蒲-104 三嶋ヶ谷3号橋 市道三嶋ヶ谷線 1975 4.0 3.0 RC 2022 Ⅰ ○

890 蒲-105 東橋 市道西野浦中央線 1975 2.4 3.9 RC 2022 Ⅱ ○

891 蒲-106 中村橋 市道西野浦中央線 1975 2.2 3.4 RC 2022 Ⅱ ○

892 蒲-107 奥の谷橋 市道西野浦中央線 1975 2.4 4.2 RC 2022 Ⅱ ○

893 蒲-108 育英橋 市道中村2号線 1975 5.7 3.0 RC 2022 Ⅱ ○

894 蒲-109 第1奥ノ谷橋 市道中村2号線 1975 8.9 3.1 RC 2021 Ⅲ ○ ○ 2023年度補修済

895 蒲-110 第2奥ノ谷橋 市道中村2号線 1975 3.6 3.2 RC 2022 Ⅱ ○

896 蒲-111 天満橋 市道仲川原6号線 1975 3.5 3.1 RC 2022 Ⅱ ○

897 蒲-112 第2大谷橋 市道仲川原9号線 2015 2.6 2.7 PC 2022 Ⅰ ○

898 蒲-113 仲川原11号橋 市道仲川原11号線 1975 3.1 4.7 RC 2022 Ⅱ ○

899 蒲-114 仲川原13号線1号無名橋 市道仲川原13号線 1975 3.1 5.9 RC 2022 Ⅰ ○

900 蒲-115 柳の谷橋 市道正金河内線 1975 3.0 4.0 RC 2022 Ⅱ ○

901 蒲-116 正金河内橋 市道正金河内線 1975 4.3 5.5 RC 2022 Ⅱ ○

902 蒲-117 上河内橋 市道平ﾊﾞｴ線 1975 11.5 2.5 RC 2024 Ⅱ ○

903 蒲-118 小向橋 市道大江線 2002 13.0 2.1 PC 2023 Ⅰ ○ ○

904 蒲-119 上船倉橋 市道大江線 1977 2.5 3.3 RC 2022 Ⅱ ○

905 蒲-120 王子橋 市道百ヶ谷線 1942 12.0 2.7 RC 2023 Ⅱ ○ ○

906 蒲-121 新王子橋 市道百ヶ谷線 1996 15.5 4.0 RC 2021 Ⅱ ○

907 蒲-122 新薬師谷橋 市道楠本中央線 1975 20.9 4.0 鋼 2021 Ⅱ ○

908 蒲-123 上ジャレ谷橋 市道ジャレ谷線 1972 2.8 8.8 RC 2022 Ⅱ ○

909 蒲-124 下ジャレ谷橋 市道ジャレ谷線 1967 7.4 3.0 RC 2022 Ⅱ ○

910 蒲-125 寺の谷橋 市道小浦浜線 1967 7.4 3.0 RC 2022 Ⅲ ○

911 蒲-126 克弥橋 市道中学校線 1965 6.3 2.8 RC 2022 Ⅱ ○

912 蒲-127 出口橋 市道中津留出口線 1965 11.6 4.2 RC 2024 Ⅱ ○

913 蒲-128 弓ヶ谷橋 市道熊の谷線 1972 6.9 3.5 RC 2025 Ⅰ ○

914 蒲-129 次郎橋 市道畑中線 1964 9.5 3.0 RC 2024 Ⅱ ○ ○ 2023年度補修済

915 蒲-130 タンポ橋 市道畑中線 1973 3.4 4.0 RC 2022 Ⅱ ○

916 蒲-131 亀の甲橋 市道畑中線 1973 18.3 2.5 鋼 2021 Ⅱ ○

917 蒲-132 田中橋 市道江の尻橋線 1965 3.2 7.8 RC 2022 Ⅱ ○

918 蒲-133 江の尻橋 市道江の尻橋線 1964 22.0 3.7 RC 2024 Ⅲ ○ ○ ○

919 蒲-134 警固屋橋 市道江の尻橋線 1965 2.8 8.3 RC 2022 Ⅱ ○

920 蒲-135 新地橋 市道新地線 1988 33.0 7.0 PC 2021 Ⅱ ○

921 蒲-136 山合橋 市道天神線 1975 2.7 3.0 RC 2022 Ⅱ ○

922 蒲-137 仁田尾橋 市道千念寺線 1964 7.1 3.0 RC 2023 Ⅱ ○ ○

923 蒲-138 上小倉橋 市道千念寺線 1964 6.1 2.7 RC 2023 Ⅱ ○ ○

924 蒲-139 熊の谷橋 市道千念寺線 1964 7.0 2.5 RC 2023 Ⅲ ○ ○ ○ 2023年度補修済

925 蒲-140 釜の浦線1号無名橋 市道釜の浦線 1975 5.6 4.4 RC 2022 Ⅱ ○ ○

926 蒲-141 上真浦橋 市道真浦縦貫1号線 1955 2.4 15.3 RC 2023 Ⅰ ○ ○

927 蒲-142 真浦甲橋 市道真浦縦貫2号線 1979 7.6 3.2 RC 2021 Ⅰ ○

928 蒲-143 松合橋 市道畑野浦中央線 1933 8.2 4.5 RC 2023 Ⅱ ○ ○

929 蒲-144 浜村橋 市道畑野浦中央線 1933 2.4 10.8 BOX 2023 Ⅱ ○ ○

930 蒲-145 弁天橋 市道畑野浦中央線 1933 7.4 5.4 RC 2024 Ⅱ ○

931 蒲-146 第一小浦ヶ浜橋 市道畑野浦中央線 1975 2.8 5.4 BOX 2022 Ⅱ ○

932 蒲-147 竹野浦2号橋 市道小蒲江猪串線 1975 2.3 13.4 RC 2025 Ⅱ ○

933 蒲-148 小向橋 市道小向小蒲江線 1975 2.7 6.5 RC 2025 Ⅱ ○

934 蒲-149 向津留橋 市道猪串森崎線 1966 14.6 6.5 RC 2021 Ⅱ ○

935 蒲-150 芹川橋 市道芹川2号線 2010 14.0 6.0 鋼 2023 Ⅱ ○ ○ ○

936 蒲-151 京伝橋 市道野々河内3号線 2016 10.4 4.0 BOX 2019 Ⅰ ○ ○

937 蒲-152 真浦4号線1号無名橋 市道真浦4号線 2022 2.8 8.0 Ⅰ ○
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1 佐3-6 中津留橋 市道工屋線 1971 24.0 4.0 鋼桁単H合成 2024 Ⅲ 50,000 主桁補修等
2 佐2-1 長瀬橋 市道池船竜護寺線 1957 240.0 5.0 鋼桁単I合成 2023 Ⅲ 200,000 支承取替等
3 佐1-42 佐伯大橋側道橋 市道駅前佐伯大橋線 1973 263.2 3.5 鋼桁単鈑非合成 2024 Ⅲ 架替に向けて設計中

4 弥-38 所賀津留橋 市道所賀津留線 1987 40.2 7.5 RC2径間単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋,PC2径間単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2023 Ⅲ 22,000 支承取替等

5 鶴-2 天満橋 市道沖松浦線 1970 7.7 14.2 RC単純床版 2023 Ⅲ 21000 床版補修等

6 佐1-41 佐伯大橋 市道駅前佐伯大橋線 1955 263.4 6.7 鋼桁ｹﾞﾙﾊﾞｰ鈑合成 2024 Ⅲ 架替に向けて設計中

7 弥-26 染矢橋 市道栃原線 1975 109.1 3.8 PC単T桁ﾎﾟｽﾃﾝ 2023 Ⅲ 11,000 断面修復等
8 弥-30 山梨子橋(側道橋) 市道門田･山梨子線 1974 180.0 5.0 PC単T桁ﾎﾟｽﾃﾝ 2023 Ⅲ 20,000 ひび割れ補修等
9 直-37 蜷ヶ崎橋 市道蜷ヶ崎線 1975 55.5 5.9 PC単T桁ﾎﾟｽﾃﾝ 2025 Ⅲ 20,000 ひび割れ補修等
10 蒲-25 蒲江橋 市道蒲江中央線 1973 7.4 6.3 RC単純床版 2024 Ⅲ 3,000 断面修復等
11 米-29 平松橋 市道潮見平松線 1937 15.0 5.0 RC単純T桁 2024 Ⅲ 7,000 断面修復等
12 弥-17 白尾橋 市道細田線 1974 133.1 4.9 PC単T桁ﾎﾟｽﾃﾝ 2023 Ⅲ 9,000 ひび割れ補修等
13 宇-116 時間橋 市道田原横手線 1962 100.0 4.8 鋼桁単ﾗﾝｶﾞｰ 2025 Ⅲ 20,000 当て板補修
14 佐2-45 山の鼻橋 市道脇古市線 1980 22.2 5.0 鋼単純非合成Ｉ桁 2025 Ⅲ 2,000 支承金属溶射
15 宇-108 桑の原藤河内線3号無名橋 市道桑の原藤河内線 1964 20.9 4.7 鋼桁単H合成 2024 Ⅲ 20,000 支承取替等
16 宇-2 田代橋 市道南部線 1962 68.0 4.5 鋼桁単ﾊｳﾄﾗｽ 2023 Ⅲ 30,000 塗装塗替等
17 弥-80 向原橋 市道宇藤木津久見線 1970 18.5 4.7 鋼桁単鈑合成 2023 Ⅲ 18,000 主桁補修等
18 佐2-46 一町畑橋 市道脇古市線 1979 21.5 5.0 鋼単純非合成Ｉ桁 2025 Ⅲ 2,000 支承金属溶射
19 宇-29 西山1号橋 市道西山線 1955 16.0 7.2 RC単T桁+PC単純床版ﾌﾟﾚﾃﾝ 2025 Ⅲ 3,000 断面修復等
20 弥-46 長津留橋 市道長畑線 1975 68.0 5.0 PC単桁中空床版ﾌﾟﾚﾃﾝ 2023 Ⅲ 11,000 断面修復等
21 弥-40 宇藤木橋 市道宇藤木線 1978 28.0 9.2 PC単T桁ﾎﾟｽﾃﾝ 2023 Ⅲ 5,000 ひび割れ補修等
22 米-1 沖吉橋 市道小竹線 1965 9.8 5.0 RC単純床版 2024 Ⅲ 5,000 断面補修等
23 宇-101 吐会橋 市道上津小野線 1970 12.7 4.7 鋼桁単H合成 2021 Ⅲ 10,000 塗装塗替等
24 蒲-133 江の尻橋 市道江の尻橋線 1964 22.0 4.3 RC単純T桁 2024 Ⅲ 7,000 支承金属溶射
25 宇-120 河原田橋 市道田原中岳線 1964 13.7 6.3 RC単T桁 2024 Ⅲ 20,000 支承取替等
26 直-79 立箱橋 市道立箱2号線 1979 4.8 5.4 RC単純床版 2022 Ⅲ 1,000 断面修復等
27 弥-61 水無橋 市道水無線 1974 21.5 4.8 鋼桁単鈑合成 2023 Ⅲ 16,000 支承取替等
28 宇-105 桑峡橋 市道桑の原藤河内線 1960 47.6 4.5 RCｹﾞﾙﾊﾞｰT桁 2024 Ⅲ 4,000 ひび割れ補修等
29 宇-45 中村橋 市道八片河内線 1958 14.1 3.5 RC単T桁 2024 Ⅲ 4,000 断面修復等
30 宇-126 桑原橋 市道桑の原横手線 1962 37.5 5.1 RC単T桁 2024 Ⅲ 30,000 支承取替等
31 弥-59 荒内橋 市道荒内線 1976 24.4 4.8 PC単T桁ﾎﾟｽﾃﾝ 2023 Ⅲ 4,000 ひび割れ補修等
32 直-41 柚原橋 市道上ﾉ地線 1951 23.5 6.1 RC連続T桁 2024 Ⅲ 8,000 断面修復等
33 宇-49 平橋 市道黒原線 1957 12.0 4.5 RC単T桁 2024 Ⅲ 4,000 断面修復等
34 米-26 杭岸橋 市道地下西線 1975 14.0 5.0 PC単純床版ﾌﾟﾚﾃﾝ 2024 Ⅲ 1,000 ひび割れ補修等
35 蒲-117 上河内橋 市道平ﾊﾞｴ線 1975 11.5 2.9 RC単純床版 2024 Ⅲ 10,000 橋脚補修等
36 本-9 屋形橋 市道屋形線 1970 12.0 4.2 鋼桁単H非合成 2025 Ⅲ 12,000 支承取替等
37 蒲-28 丸山橋 市道瀧内線 1975 11.6 5.8 RC単純T桁 2024 Ⅲ 15,000 支承取替等
38 蒲-32 せせらぎ橋 市道瀧内線 1994 13.6 3.8 鋼桁単鈑合成 2024 Ⅲ 3,000 塗装塗替等
39 鶴-1 カワタキ橋 市道沖松浦線 1975 6.2 6.1 RC単純床版 2023 Ⅲ 一部架替に向けて設計中

40 宇-28 白田橋 市道西山線 1928 19.1 7.5 石橋ｱｰﾁ+RCｱｰﾁ 2024 Ⅲ 4,000 断面修復等
41 蒲-145 弁天橋 市道畑野浦中央線 1933 7.4 6.1 RC単純T桁 2024 Ⅲ 5,000 断面修復等
42 弥-62 水無上橋 市道水無線 1975 20.5 3.2 鋼桁単鈑合成 2023 Ⅲ 10,000 支承取替等
43 直-53 椛ヶ原橋 市道椛ヶ原線 1985 25.0 6.0 PC単桁中空床版ﾌﾟﾚﾃﾝ 2022 Ⅲ 4,000 ひび割れ補修等
44 米-22 日ノ出橋 市道色利線 1970 13.9 3.5 RC単純床版 2024 Ⅲ 4,000 断面修復等
45 蒲-150 芹川橋 市道芹川2号線 2010 14.0 6.3 鋼桁単H合成 2022 Ⅲ 3,000 塗装塗替等
46 直-27 籾木橋 市道板屋横手線 1975 11.8 5.7 RC単純床版 2021 Ⅲ 3,000 ひび割れ補修等
47 直-56 土屋原橋 市道竹ノ迫線 1941 5.5 3.2 RC単純床版 2024 Ⅲ 1,000 橋台背面盛土等
48 弥-39 中ノ谷橋 市道宇藤木線 1987 29.6 7.7 鋼桁単鈑合成 2023 Ⅱ 2,000 塗装塗替等
49 上-34 第2暁嵐橋 市道広浦丸バエ支4号線 2002 13.7 4.6 RC単純床版 2025 Ⅱ 2,000 ひび割れ補修等
50 弥-63 岩の花橋 市道徳納線 1963 15.5 4.5 RC単T桁 2023 Ⅱ 4,000 断面修復等
51 佐6-35 大中尾橋 市道中川原大中尾線 1962 32.9 6.1 PC単T桁+RC単T桁 2023 Ⅱ 8,000 ひび割れ補修等
52 佐1-46 来島橋 市道臼坪女島線 1980 37.2 14.8 鋼桁単箱合成 2024 Ⅱ 6,000 支承金属溶射
53 佐2-33 金欄橋 市道西谷上岡線 1984 25.0 9.7 鋼桁単I合成 2025 Ⅱ 3,000 ひび割れ補修等
54 佐2-6 稲垣橋 市道池船竜護寺線 1963 230.0 5.1 PC単T桁 2025 Ⅱ 60,000 支承金属溶射等
55 佐1-27 長島南橋 市道鶴谷中芳島線 1975 5.4 16.0 RC函渠 2023 Ⅱ 1,000 ひび割れ補修等
56 佐7-20 佐土原橋 市道泥谷佐土原線 1975 109.0 3.8 PC単T桁ﾎﾟｽﾃﾝ 2021 Ⅱ 15,000 ひび割れ補修等
57 佐1-31 女島4号橋 市道女島4号線 1975 5.5 6.0 RC単純床版 2023 Ⅱ 1,000 断面修復等
58 宇-117 岩崎橋 市道岩崎市園線 1929 11.7 4.8 RC単T桁 2024 Ⅱ 5,000 断面修復等
59 弥-18 尾岩橋 市道細田線 1951 7.8 6.4 RC単純床版 2023 Ⅱ 3,000 断面修復等
60 本-51 白谷橋 市道風戸線 1950 9.0 5.0 RC単T桁 2025 Ⅱ 13,000 支承取替等
61 佐6-15 木立橋 市道木立中央線 1975 27.9 5.3 PC単T桁ﾎﾟｽﾃﾝ 2025 Ⅱ 2,500 ひび割れ補修等
62 弥-22 ミコント1号橋 市道ミコント線 1979 14.9 6.8 RC単純床版 2023 Ⅱ 4,000 ひび割れ補修等
63 佐1-10 臼坪東常盤線1号無名橋 市道臼坪東常盤線 2021 2.4 12.8 RC単純床版+ボックスカルバ－ト 2024 Ⅱ 1,000 ひび割れ補修等
64 本-50 風戸橋 市道風戸線 1968 13.5 4.6 鋼桁単H非合成 2025 Ⅱ 10,000 支承取替等
65 佐1-16 来島橋 市道中芳島長島線 1965 3.6 14.0 RC凾渠 2025 Ⅱ 1,000 ひび割れ補修等
66 宇-110 小野市橋 市道下小野市越野線 1960 25.0 6.1 RC連続T桁 2025 Ⅱ 4,000 断面修復等
67 佐7-24 西野橋 市道西野線 1978 86.8 6.2 PC単T桁ﾎﾟｽﾃﾝ 2021 Ⅱ 10,000 ひび割れ補修等
68 直-81 神内橋 市道神内2号線 1960 45.8 6.1 RC単T桁 2023 Ⅱ 8,000 ひび割れ補修等
69 宇-60 上柿木橋 市道柿木線 1959 18.2 2.9 RC単T桁 2024 Ⅱ 1,500 断面修復等
70 佐6-7 中川原橋 市道西の平目筈線 1977 27.0 4.4 PC単T桁ﾎﾟｽﾃﾝ 2025 Ⅱ 3,000 ひび割れ補修等
71 佐1-4 長島南2号橋 市道長島角石線 1975 6.0 8.8 PC単桁中実床版ﾌﾟﾚﾃﾝ 2023 Ⅱ 1,000 ひび割れ補修等
72 弥-93 竹ノ原橋 市道ケゴヤ元田線 1974 58.0 2.7 7鋼桁単鈑非合成 2023 Ⅲ - 集約化に向けて調整中

73 佐8-27 出口橋 市道青山蒲江線 1975 4.0 6.6 RC単純床版 2024 Ⅱ - 集約化に向けて調整中

74 上-33 第3暁嵐橋 市道広浦丸バエ支3号線 1975 10.3 1.7 鋼桁単H非合成 2025 Ⅲ - 集約化に向けて協議中
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