

資料4-2

第3次佐伯市林業振興計画（計画期間：R10～12年度の3年間） 策定スケジュール

令和9年度

No.	内 容	4 月			5 月			6 月			7 月			8 月			9 月			10 月			1 1 月			1 2 月			1 月			2 月			3 月			
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬				
1	第 2 次計画(R 5 ～ 9 年度)の実績集計 ※R 9 年度分は暫定数値となる。	→																																				
2	関係団体との意見交換	→																																				
3	素案作成	→																																				
4	佐伯市林業振興協議会（諮問）																→																	→				
5	案作成	→																																				
6	佐伯市民意見提出（パブリックコメント） ※案を公表し、市民より寄せられた意見・情報を考慮して最終決定を行う。																																					
7	市のホームページ等で公表	R10.4.1～公表																																				

必要に応じて開催



この期間内で30日以上

