

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				
				9月	12月	2月	3月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
大分県	佐伯市	旧蒲江町	全集落		①				②		③・④					
		旧佐伯市	石打集落				①		②		③・④		③・④			
			竹角集落				①		②		③・④					
			府坂集落				①		②		③・④					
		旧本匠村	全集落						①				②		③・④	
		旧宇目町	小野市集落				①		②		③・④					
		旧直川村	全集落						①				②		③・④	
			仁田原集落						①				②		③・④	
		旧米水津村	全集落										①・②		③・④	
		旧上浦町	全集落										①・②		③・④	
		旧鶴見町	全集落										①・②		③・④	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。